Mapa de la gestió de projectes de l'Economia Social i Solidària by Duocastella Pla, Elisabet & Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
1 
 
 
Postgrau en economia social i solidària 
Treball final de postgrau 
 
 
 
Alumna   Professora ponent 
 
 
 
 
 
Elisabet Duocastella Pla 
 
 
 
 
 
Gloria Estapé-Dubreuil 
 
MAPA DE LA GESTIÓ DE PROJECTES 
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
2 
 
Índex de continguts 
 
1. Introducció ...................................................................................................................................... 6 
Propòsit i finalitat ............................................................................................................................ 6 
2. Estat de l’art .................................................................................................................................... 7 
2.1. Economia Social i Solidària ....................................................................................................... 7 
2.1.1. Definició de l’economia social i solidària .......................................................................... 7 
2.1.2. Principals actors de l’ESS a Catalunya ............................................................................. 11 
2.1.3. Dades de l’economia social i solidària ............................................................................. 13 
2.2. Gestió de projectes ................................................................................................................ 15 
2.2.1. Estàndards de la gestió de projectes............................................................................... 16 
2.2.2. Projecte i gestió de projectes .......................................................................................... 20 
2.2.3. Classificació dels projectes .............................................................................................. 23 
2.2.4. Models de maduresa de la gestió de projectes .............................................................. 25 
2.3.5. Èxit dels projectes ........................................................................................................... 27 
2.3.6. Tendència en la gestió de projectes ................................................................................ 31 
2.3. Economia Social i Solidària i la gestió de projectes ................................................................ 34 
3. Metodologia de la investigació aplicada ....................................................................................... 35 
3.1. Introducció ............................................................................................................................. 35 
3.2. Primera part: confirmació col·laboració ........................................................................... 35 
3.3. Segona part: dades generals ............................................................................................. 35 
3.4. Tercera part: gestió de projectes ........................................................................................... 36 
3.5. Quarta part: dades personals ................................................................................................. 36 
3.6. Fitxa tècnica de l’enquesta ..................................................................................................... 37 
4. Resultats obtinguts i anàlisis ......................................................................................................... 38 
4.1. Anàlisis de la mostra .............................................................................................................. 38 
4.1.1. Primera o segona part: dades generals ........................................................................... 38 
4.1.2. Tercera part: gestió de projectes .............................................................................. 40 
4.1.3. Quarta part: dades personals .................................................................................... 43 
4.2. Anàlisis dels resultats ............................................................................................................. 44 
4.2.1. Dades generals ................................................................................................................ 45 
4.2.1. Gestió de projectes ......................................................................................................... 46 
3 
 
4.3. Mapa de la gestió de projectes de les entitats d’ESS ............................................................. 51 
5. Conclusions finals .......................................................................................................................... 62 
6. Fortaleses i restriccions de l’estudi ............................................................................................... 64 
7. Recomanacions i línies de futur .................................................................................................... 65 
8. Bibliografia .................................................................................................................................... 66 
9. Annexes ......................................................................................................................................... 70 
9.1.  Charte de l’économie sociale ................................................................................................ 70 
9.2. PMBOK® Taula de correspondència dels processos .............................................................. 71 
9.3. PRINCE2 Ús dels processos al llarg del cicle de vida del projecte .......................................... 72 
9.4. ISO 21500 Taula de correspondència dels processos ............................................................ 73 
9.5. PM2  Taula de relació entre les activitats, artefactes i fases del projecte .............................. 74 
9.6. Enquesta ................................................................................................................................. 75 
9.7. Taules de dispersió de Pearson .............................................................................................. 85 
9.8. Gràfiques correlació de Pearson ............................................................................................ 88 
9.9. Punts del mapa de gestió de projectes de les entitats de l’ESS ............................................. 91 
 
Índex de il·lustracions 
 
Il·lustració 1 L'ESS segons Defouney ................................................................................................... 8 
Il·lustració 2 Arbre de l'ESS segons Jané ........................................................................................... 10 
Il·lustració 3 Definició de l'ESS (Font pròpia) .................................................................................... 11 
Il·lustració 4 Mapa col·laboratiu Pam a Pam..................................................................................... 12 
Il·lustració 5 Mapa d'entitats socials ................................................................................................. 13 
Il·lustració 6 Entitats de l'ESS a Barcelona ........................................................................................ 14 
Il·lustració 7 Bones pràctiques dels grups de processos del PMBOK®. ............................................. 17 
Il·lustració 8 Estructura ITTO segons el PMBOK® .............................................................................. 17 
Il·lustració 9 Matriu lògica ................................................................................................................. 19 
Il·lustració 10 Cicle de vida del projecte del PM2 ............................................................................. 20 
Il·lustració 11 Model Goal & Methods Matrix .................................................................................. 24 
Il·lustració 12 Model Goal & Solution Matrix .................................................................................... 25 
Il·lustració 13 Model Continuum ....................................................................................................... 25 
Il·lustració 14 Project Management Maturity Model (PMMMSM)................................................... 27 
Il·lustració 15 Relació de l'èxit del projecte segons Baccarini ........................................................... 28 
Il·lustració 16 Factors crítics d'èxit segons Pinto i Slevin .................................................................. 29 
Il·lustració 17 Model de set forces per l'èxit segons Turner ............................................................. 30 
Il·lustració 18 Marc de factors crítics de Belassi-Tukel ..................................................................... 30 
Il·lustració 19 Nivell de maduresa segons Nieto-Rodríguez .............................................................. 32 
4 
 
Il·lustració 20 Percentatge de fracàs dels projectes. ........................................................................ 33 
Il·lustració 21 Mapa global de la gestió de projectes a les entitats de l'ESS ..................................... 53 
Il·lustració 22 Mapa de les comarques de l’Alt Empordà, Gironès i La Garrotxa. ............................. 54 
Il·lustració 23 Mapa de les comarques de Berguedà, Solsonès i Bages ............................................ 55 
Il·lustració 24 Mapa detall de les entitats de Manresa. .................................................................... 56 
Il·lustració 25 Mapa de la comarca d’Osona. .................................................................................... 57 
Il·lustració 26 Mapa de la comarca del Baix Ebre. ............................................................................ 58 
Il·lustració 27 Mapa de les comarques del Segrià i l’Urgell............................................................... 59 
Il·lustració 28 Mapa de les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Barcelonès.
 ........................................................................................................................................................... 60 
Il·lustració 29 Mapa detall de la ciutat de Barcelona. ....................................................................... 61 
 
Índex de taules 
 
Taula 1 Xinxetes del mapa col·laboratiu Pam a Pam ......................................................................  14 
Taula 2 Característiques dels projectes ........................................................................................... 22 
Taula 3 Criteris d’èxit en el temps segons Lavagnon ....................................................................... 31 
 
 
 
 
 
  
5 
 
Agraïments 
Primer de tot voldria agrair a totes les persones que han col·laborat d’una manera 
desinteressada a fer possible aquest treball contestant a l’enquesta. 
Agnès García, Agustí Giralt Anales, Alba Rojas Pérez, Andre Baken, Andrea Calsamiglia 
Madurga, Àngels Perramon Serra, Antoni Comes, Aurora Colom Coma, Bel Bordes, Carla 
Güell Font, Carme Flores Gómez, Clara Barrio, Conxita Almarcha Villena, Cristina Bajet, 
Eduard Frias Sánchez, Francesc Sol de la Vega, Francesc Teixidó Pons, Imma Collado, Ivan 
Viladrich Sánchez, Javier Domínguez Sagredo, Javier Rueda, Joan Obiols i March, Joan 
Riera Serra de Gayeta, Joan Soler Sánchez, Jordi Bancells Borràs, Jordi Corbera, Jordi Rojas, 
Josep Comajoan, Josep Lladonosa i Capell, Josep M. Carbó Teigeiro, Josep Marés Palós, 
Lola Escabias Escabias, Maite Codina, Manuel Díaz Martos, Marc Montaner Mayol, Marc 
Poy Ferrer, Marc Risueño Ortega, Marcel, Maria Medina, Marta Ball-llosera, Marta Juez 
Pachón, Mireia Bou, Monica Gatti, Neus Barberà Homedes, Nil Saladrich, Noe Mas, Núria 
Luna Albalete, Oscar Alavedra, Pablo Lidoy, Pau Collado Farrés, Pau Cónsola, Pere Coma 
Valls, Ramon Salicrú i Puig, Roger Codina Comellas, Ruth Arbues Lamaña, Sergi Mestre 
Garcia, Sílvia Aguilar, Sònia Mateos Fernández, Sylvie Franckhauser, Xavier Latorre, Yeda 
Lorenzo. 
Agrair també a la meva tutora, la Glòria Estapé-Dubreuil, que encara que no hem tingut 
massa temps per poder-nos reunir, m’ha donat el seu suport en aquells punts més difícils i 
s’ha estat repassant el document fins el darrer moment. 
Agrair a les dues persones que em van introduir en les dues temàtiques del treball. 
L’Albert Cubeles que em va transmetre la seva passió per la gestió de projectes i al Xavier 
Rubio que em va transmetre la seva il·lusió per l’economia social i solidària. Sense ells mai 
no hauria acabat ajuntant-les.  
Agrair a la meva filla Júlia el seu assessorament gràfic per la creació del mapa.  I el meu 
agraïment més sincer pel meu fill Gabriel, que és qui ha patit totes les meves hores davant 
de l’ordinador i per tant la meva absència.  
 
 
Finalment, voldria dedicar el treball a la meva estimada germana Eulàlia, sempre seràs la 
meva font de inspiració per superar el moments durs de la vida. La teva força i vitalitat 
m’acompanyaran per sempre més. 
6 
 
1. Introducció 
 
Des del moment que vaig començar el postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament 
Local, Cooperativisme i Transformació Social a la UAB vaig tenir molt clar que la temàtica sobre el 
treball final, vincular l’economia social i solidària amb la meva especialitat que és la gestió de 
projectes. La  gestió dels projectes és la meva professió i passió, i volia vincular-la a la voluntat de 
transformació de la societat a través de les entitats de l'economia social i solidària. 
La primera idea de treball va ser la de relacionar els valors de l’economia social i solidària amb el 
percentatge d’èxit dels projectes. A la literatura de la gestió de projectes s’han identificat tota una 
sèrie de factors que es consideren crítics per assolir l’èxit del projecte, els que s’anomenen factors 
crítics d’èxit. La meva opinió és que els valors de l’economia social i solidària han de ser un reforç 
positiu als factors crític d’èxit dels projectes i que per tant els nivells d’èxit dels projectes de 
l’economia social i solidària haurien de ser superiors als de l’economia tradicional. 
Amb els primers mesos del curs em va quedar clar que difícilment podria fer el meu treball sobre 
la hipòtesis anterior sense tenir primer una referència clara de l’estat de la gestió de projectes de 
les entitats de l’economia social i solidària. Per tant vaig decidir fer un primer pas i dedicar el 
treball a fer una radiografia de l’estat de la gestió de projectes a les entitats de l’economia social i 
solidària a Catalunya. 
Propòsit i finalitat 
 
El propòsit del treball és el d’elaborar un mapa de la gestió de projectes de les entitats de 
l’economia social i solidària a Catalunya, mapa en el qual s’han de incloure els principals indicadors 
de la gestió de projectes per cada entitat.  Els indicadors de la gestió de projectes que es volen 
representar en el mapa són: 
  
 Envergadura dels projectes 
 Tipus de projectes 
 Percentatge d'èxits dels projectes 
 Impacte dels projectes a l'organització 
 Nivell de maduresa en la direcció de projectes (1~5)  
 
La finalitat del mapa és poder disposar de la suficient informació per tal de continuar amb un 
segon treball que em permeti demostrar la hipòtesis de la relació dels valors de l’economia social i 
solidària amb el percentatge d’èxit dels projectes.  
Així com també ha de ser una eina de suport per les entitats de l'economia social i solidària per tal 
de disposar d’una referència de l’estat actual de la gestió de projectes i poder utilitzar la 
informació per poder-la millorar.  
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2. Estat de l’art 
 
En aquest apartat es fa una introducció a l’estat de l’art dels següents punts: 
 Economia social i solidària: al tractar-se d’un postgrau sobre aquesta matèria només es fa 
una introducció a la seva definició i a les principals dades. 
 Gestió de projectes: es fa una descripció dels principals punts de la gestió de projectes, 
fent un especial èmfasis en els diferents models d’avaluació de la maduresa i l’estat actual 
de la gestió de projectes tant en el nivell de maduresa com en el percentatge d’èxit. 
 Economia Social i Solidària i la gestió de projectes:  com a darrer punt es comenta l’estat 
de l’art de la gestió de projectes a les entitats de l’economia social i solidària. 
2.1. Economia Social i Solidària 
 
Hem de començar aquest apartat comentant que no hi ha una única definició de l’economia social 
i solidària, és a dir que no hi ha un consens en la seva definició. Des del meu punt de vista és un 
aspecte positiu en quant demostra dinamisme, vitalitat i transformació constant. I en la literatura 
es considera també un punt positiu i una avantatge (Rostron, 2015), precisament pel fet mateix 
que aquesta ambigüitat demostra i anima a la diversitat (Jones, 2006). 
2.1.1. Definició de l’economia social i solidària 
 
Per entendre l’economia social i solidària cal descriure primer tres conceptes que s’enllacen entre 
ells per compondre’l: l’economia social, el tercer sector i l’economia solidària. 
 
Economia social: és un concepte que neix a França (Navarro-Flores, 2011)  com a referència de les 
cooperatives, mútues i associacions del segle XIX formades col·lectivament per grups de persones 
per poder respondre als problemes de la transformació econòmica. El principal propòsit de les 
organitzacions de l’economia social és el de servir als socis o a un interès més general i amb la 
voluntat de ser auto-suficients, sense una dependència de les subvencions, i amb democràcia 
interna (EMES - International Research Network , 2018) . 
Es pot considerar com a economia social a qualsevol iniciativa o participació sòcio-econòmica 
formal o informal, col·lectiva o individual, de tota mena productes o serveis que compleixin amb 
aquests quatre requisits: 
1. Que resolgui necessitats dels socis per sobre del lucre dels promotors i dels beneficiaris. 
2. Que es organitzi d’una manera democràtica (1 persona = 1 vot). 
3. Que hi hagi un compromís social o amb voluntat de canvi social. 
4. Que siguin independents de qualsevol altre organització pública o privada. 
Tercer Sector:  és defineix el tercer sector com aquella economia que té una funció supletòria, que 
fa el que no fa ni l’economia de mercat ni la d’estat, és per tant aquella que no segueix la lògica 
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del mercat o de l’estat. (Pearce, 2003) presenta el Sistema de tres models, que defineix els tres 
sectors de l’economia i que es diferencia dels model anteriors per la introducció de la noció del 
propòsit social (Rostron, 2015) i que les descrius com a diferents en la seva naturalesa però no 
excloents entre elles. Els tres model d’economia que defineix són:  
 Primer sistema: hi inclou les empreses privades, aquelles amb una orientació al benefici. 
 Segon sistema: hi inclou les entitats públiques, els serveis públic amb una previsió 
prevista. 
 Tercer sistema: hi inclou tota l’economia amb un propòsit social, per tant no només s’hi 
inclouen entitats sinó també l’economia de les famílies,  entitats d’auto ajuda, mútues i 
amb un propòsit social.  
 
Hauríem de situar doncs l’economia social i solidària com a part del Tercer Sector. 
 
(Defouney, 2014) contribueix a acabar de situar l’economia social i solidària reconeixent la seva 
arrel principal en el tercer sector, però que es reconeix que també s’hi poden afegir entitats dels 
altres dos sectors, ampliant per tant es que es coneix com a economia social i solidària. 
 
 
Definicions de l’economia social i solidària 
Es presenten vàries definicions de l’economia social i solidària per arribar una definició final que és 
la que s’utilitzarà al llarg del treball. 
 
 Charte de l’économie sociale (Comité national de liaison des activités mutualiste, 
coopératives et associatives CNLAMCA, 1980): “conjunt d’entitats no pertanyents al sector 
públic que, amb funcionament i gestió democràtics i igualtat de drets i deures dels socis, 
practiquen un règim especial de propietat i distribució dels guanys, destinant els excedents 
de l’exercici pel creixement de l’entitat i la millora dels serveis a la comunitat”.  
A l’annex 1 s’ha afegit la carta. 
 
Il·lustració 1 L'ESS segons Defouney 
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 Propòsit de l’ESS segons Malta, Baptista i Parente (Malta, 2014): “el propòsit no està mai 
centrat ni en el benefici ni en les necessitats individuals. És una economia que es presenta a 
si mateixa com a una alternativa material i humana a l’economia capitalista.”.  
 
 XES Estatuts (XES Xarxa economia solidària, 2013) en els estatuts de la XES es defineix 
l’economia solidària com a:  “per economia solidària entenem una nova forma de produir, 
de consumir i de distribuir, i es proposa com a alternativa viable i sostenible per a la 
satisfacció de les necessitats individuals i globals”. 
 
 XES Informe del mercat social 2016 (Suriñach, Ruben, 2017) es comenta que l’economia 
social i solidària ha de constar com a mínim de tres dimensions complementàries basades 
(Pérez de Mendiguren, 2015): 
 
 Alternativa i crítica: una alternativa a l’economia tradicional i amb un component 
de crítica al capitalisme. 
 Transformació social: una economia amb un propòsit de transformació de la 
societat. 
 Lògica diferenciada: una economia amb la intencionalitat de torbar lògiques de 
funcionament diferenciades de les de l’empresa mercantil tradicional. 
 
 Pam a Pam (Xinxetes (comunitat Pam a Pam), 2018) es defineixen 15 característiques per 
tal que una entitat es pugi definir com una iniciativa de l’economia solidària. 
 Democràcia interna: presa de decisions amb una participació activa i 
igualitària. 
 Desenvolupament personal: cobrir totes les necessitats de les persones tant 
en l’àmbit laboral com familiar. 
 Perspectiva feminista: incloure una mirada feminista. 
 Condicions de treball: generar llocs de treball dignes i una diferència reduïda 
en la forquilla salarial. 
 Proveïdors: tenir en compte els mateixos valors pels proveïdors. 
 Inter cooperació: potenciar el treball amb altres iniciatives de l’ESS. 
 Llicències lliures i obertes: l’ús de continguts de llicències lliures i obertes. 
 Transparència: oferir màxima transparència amb les dades de les iniciatives. 
 Gestió financera: es potencia l’ús de les finances ètiques. 
 Cohesió social: les iniciatives han de ser espais inclusius. 
 Transformació social: es treballa per generar alternatives a l’economia 
capitalista. 
 Arrelament territorial: arrelament de les iniciatives a les realitats del territori i 
contribuir al seu entorn. 
 Sostenibilitat ambiental: aposta per l’ecologia i en minimitzar el impacte 
ecològic. 
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 Gestió de residus: consciència en la gestió de residus.  
 Consum energètic: afavorir l’ús d’energies renovables i caminar cap a una 
sobirania energètica. 
 
 Arbre de l’economia solidària i solidària (Jané, 2013) voldria deixar com a darrera 
descripció la que en va transmetre el Jordi Garcia Jané durant una de les seves classes al 
postgrau. “M’agrada imaginar l’economia solidària com un arbre amb un tronc que es va 
fent més gruixut, alhora que es va enfilant i li neixen noves branques i branquillons. . . . 
Probablement, fóra més encertat, al meu entendre, considerar tota l’economia, més que 
com a producció, com a reproducció de la vida, i desgranar llavors el que és l’economia 
reproductiva domèstica del que és economia reproductiva solidària o, el seu contrari, 
l’economia reproductiva capitalista.” Proposa com tres valors principals: trama social 
comunitària, democràcia i solidaritat, i tota una sèrie de valors que neixen d’aquests 
fonamentals.  
 
 Valors fonamentals: trama social comunitària, democràcia i solidaritat. 
 Altres valors: gestió comunitària dels comuns, treball cooperatiu, 
comercialització justa, consum responsable, finances ètiques, distribució 
solidària i monedes comunitàries. 
 
 
Curiosament en el seu blog l’article descriu l’economia solidària, no l’economia social i 
solidària.   
 
Tal com s’ha pogut observar amb les diferents definicions hi ha una clara ambigüitat i 
confusió amb la definició d’economia social i solidària.  
 
La primera ambigüitat està entre l’economia solidària i l’economia social i solidària. Per 
exemple en els estatuts i majoria de documents de la XES es parla d’economia solidària, però 
puntualment es parla d’economia social i solidària. Així com s’han detectat autors que 
defineixen de mateixa manera l’economia social i l’economia social i solidària. Per tant en el 
Il·lustració 2 Arbre de l'ESS segons Jané 
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treball es conclou que tota l’economia solidària és al mateix temps social, i que per tant les 
definicions d’economia solidària i economia social i solidària són equivalents. 
 
I per la definició de (Defouney, 2014) també queda clar que l’economia social i solidària 
pertany majoritàriament al tercer sector, però que s’hi poden incloure entitats dels altres dos 
sectors. 
 
 
Il·lustració 3 Definició de l'ESS (Font pròpia)   
 
2.1.2. Principals actors de l’ESS a Catalunya 
 
En aquest apartat es comenten els principals actor de l’ESS a Catalunya, sobretot aquells que 
tenen més rellevància en el treball per la seva identificació de iniciatives de l’ESS. 
 XES Associació d’economia solidària:  és una associació catalana que comença a gestar-se 
a mitjans dels anys 90 i que es constitueix com a tal el febrer del 2003. Tal com es comenta 
en els seus estatuts (XES Xarxa economia solidària, 2013) el seu propòsit és “la promoció i 
extensió de l’economia solidària . . .”.   Són sòcies de l’associació més de 300 entitats de 
l’ESS. S’estructura en dues grans àrees:  
 
o Esfera productiva: desenvolupament de les tasques de manteniment de l’entitat. 
o Esfera reproductiva: desenvolupar les quatre principals estratègies. 
 Relacions externes, incidència política i formació 
 Economies feministes 
 Xarxes territorials i sectorials 
 Mercat social 
Una de les seves bones pràctiques és el Mapa col·laboratiu Pam a Pam (Xinxetes 
(comunitat Pam a Pam), 2018). És un mapa del consum responsable i de l’economia 
solidària a Catalunya. Es defineix com “Una eina col·lectiva que contribueix a la 
transformació social per superar la lògica capitalista. Un espai de referència en la visibilitat 
i articulació de l'economia solidària. Una comunitat d'aprenentatge a través de l'activisme, 
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la formació i la pràctica del consum responsable”. És un referent a Catalunya per la 
valoració i  cerca de iniciatives de l’economia social i solidària. 
 
 
 @Emprensocial és un programa marc de la Generalitat de Catalunya que té com objectius 
enfortir l’ecosistema de l’emprenedoria social amb la participació de les entitats i 
institucions sòcies i ampliar la visibilitat i la presència de l’emprenedoria social al conjunt 
de la societat catalana. 
 
 Taula del Tercer Sector (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2018) és 
una institució que representa a les entitats socials catalanes i agrupa a més de 3.000 
entitats. Va néixer el 2003 com a associació amb el propòsit de donar visibilitat a la tasca 
del tercer sector en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social.  
 
 Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària (Comissionat, 2018) és un òrgan 
de l’Ajuntament de Barcelona creat el 2015 com a responsable de fomentar el creixement 
de l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Ha posat en marxa el Pla d’Impuls 
de l’economia social i solidària 2016-2019 (Barcelona Ajuntament, 2017)  amb un 
pressupost de més de 24 milions.  
 
 Ateneus Cooperatius aracoop (economia social aracoop, 2018) és un programa marc de 
cooperació pública-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació 
empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 
institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de 
l’economia social i cooperativa.  Es focalitza en cinc eixos d’actuació amb el propòsit de 
“promoure el model d’empresa social i cooperativa com una opció viable i transformadora 
a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa i generar impactes positius en el 
territori i amb els agents econòmics” (economia social aracoop, 2018).  
S’ha dividit Catalunya en 14 Ateneus Cooperatius:  
Il·lustració 4 Mapa col·laboratiu Pam a Pam 
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o Alt Pirineu i Aran 
o Coòpolis Barcelona 
o Barcelonès Nord 
o Baix Llobregat 
o CoopCamp – Tarragona 
o Catalunya Central 
o La Col·lectiva- Hospitalet 
o Maresme 
o Coopsetània – Penedès-Garraf 
o Ponent-Coopera – Lleida 
o Terres Gironines 
o Terres de l’Ebre 
o Vallès Occidental 
o Vallès Oriental 
2.1.3. Dades de l’economia social i solidària 
 
Tal com es comenta en el Informe del Mercat Social 2016 (Suriñach, Ruben, 2017)  la quantificació 
del mercat social és un repte, tant per la manca de informes a nivell de Catalunya com per 
ambigüitat en la definició de l’economia social i solidària. A continuació es comenten diverses 
fonts. 
Segons l’organització Social economy in the EU (Social economy in the EU, 2015) de la Comissió 
Europea hi ha més de 2 milions d’empreses de l’economia social a la Unió Europea, fet que 
representa el 10% del total de l’economia a la Unió Europea. Així com representa el 6% dels 
treballadors amb més de 11 milions de persones treballant-hi. I més de 160 milions de persones 
són membres d’entitats de l’ESS.  
Segons la presentació de la Taula d’entitats del Tercer Sector (Taula d'entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, 2018) es descriu que el seu capital social és el següent: 
 3.030 entitats 
 85.000 treballadors 
 348.000 voluntaris 
 559.000 voluntaris 
 1.550.000 persones ateses 
Disposen a la seva pàgina web d’un Mapa d’entitats 
socials a Catalunya (Taula d'entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, 2018) amb un total de 3.464 
entitats representades. A la comarca del Bages es 
identifiquen 65 entitats. 
Il·lustració 5 Mapa d'entitats socials 
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Les dades de l’economia social i solidària a Barcelona segons el informe de l’any 2015 (Anna 
Fernández, 2016) dóna una xifra de 4.718 iniciatives socioeconòmiques representant un total del 
2.8% de les empreses, un valor econòmic de 3.750 milions d’euros, i amb més de 53.000 persones 
contractades i més de 100.000 voluntaris.  
Els desglossament de les iniciatives és el següent: 
 2.400 entitats del Tercer Sector Social 
 1.1.97 societats laborals 
 861 cooperatives 
 260 iniciatives d’economia comunitària 
 
Segons el Mapa col·laboratiu Pam a Pam (Xinxetes (comunitat Pam a Pam), 2018) el nombre de 
iniciatives de l’economia soldaria del mapa a data del 21 de juny del 2018 era d’un total de 628. Al 
ser iniciatives recollides per voluntaris el nombre de iniciatives identificades depèn del seu nombre 
i dedicació. A la següent taula s’indiquen les xinxetes (iniciatives) per comarca. 
Comarca #I Comarca #I Comarca #I 
Alt Camp 5 Barcelonès 342 Priorat 4 
Alt Empordà 2 Berguedà 1 Segrià 3 
Alt Penedès 9 Conca de Barberà 3 Selva 2 
Anoia 5 Garraf 5 Solsonès 1 
Bages 53 Garrigues 1 Tarragonès 9 
Baix Camp 13 Garrotxa 8 Urgell 2 
Baix Ebre 8 Gironès 19 Vallès Occidental 49 
Baix Empordà 1 Maresme 36 Vallès Oriental 14 
Baix Llobregat 9 Montsià 4   
Baix Penedès 4 Osona 16   
TOTAL DE INICIATIVES: 628 
Taula 1 Xinxetes del mapa col·laboratiu Pam a Pam 
Il·lustració 6 Entitats de l'ESS a Barcelona 
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Els Ateneus Cooperatius són una altre font de informació sobre el nombre de cooperatius en el 
seu territori, en l’apartat de recursos generats. 
 Catàleg de bones pràctiques de l’economia social i solidària (economia social ateneus 
cooperatius): s’identifiquen 83 cooperatives al territori de l’Ateneu de la Catalunya 
Central. 
 Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa a les comarques gironines, 
Recull de Fitxes i Bones Pràctiques (Pam A Pam, Diputació de Girona, Setem, Ateneu 
Cooperatiu Terres Gironines, 2017): s’identifiquen 59 cooperatives al territori de l’Ateneu 
de les Terres Gironines. 
També es poden trobar iniciatives a nivell local com per exemple la de la comarca del Bages, Bages 
Economia Social i Solidària (CEDEM, 2018), en la qual es detecten 32 dues entitats. 
Les diverses fonts donen lloc a resultats diferents. Per exemple les dades de la comarca del Bages 
varien de la següent manera:  
 Mapa del Tercer Sector: 65 entitats del Tercer Sector 
 Mapa Pam a Pam: 53 xinxetes, entitats de l’economia solidària 
 Bages Economia Social i Solidària: 32 entitats de l’economia social i solidària 
2.2. Gestió de projectes 
 
En aquest apartat es fa una introducció als inicis de la gestió de projectes. 
La gestió de projectes existeix des de fa milers d’anys, hi ha consens a la professió per situar el 
primer projecte de la història amb la Piràmide de Giza que s’estima que es va finalitzar als voltants 
del 2.530aC.  En el seu llibre sobre la història de gestió de projectes de Mark Kozak-Holland (Kozak-
Holland, 2011) fa un repàs sobre els principals projectes de la història i comenta com la majoria de 
les bones pràctiques de la gestió de projectes no han variat en tot aquest temps. 
Però durant milers d’anys la gestió de projectes va estar vinculada amb la professió tècnica. El 
director del projecte de la piràmide de Giza (2.550aC-2.530aC) era l’arquitecte Hemiunu, el 
director del projecte del Viatge de Marco Polo (1271-1295) era un mercader, el del projecte del 
descobriment d’Amèrica (1492-1493) era el navegant Cristòfol Colom, el del projecte del Canal du 
Midi (1666-1680) era l’enginyer Pierre-Paul Riquet, el del projecte del primer cable transatlàntic 
(1857-1866) era l’empresari Cyrus Field, el del projecte del Canal de Suez (1858-1869) Ferdinand 
de Lesseps era un diplomàtic . . . Tots ells directors del projecte, però cap d’ells reconeguts com a 
tals, sinó per la seva professió tècnica. Durant segles la direcció de projectes va estar totalment 
associada a la professió tècnica i no reconeguda com a tal. 
 
No va ser fins a mitjans del segle passat que es va desvincular per primera vegada la gestió del 
projecte de la part tècnica, el 1954 Bernard Shriever (Kozak-Holland, 2011) va definir per primer 
cop la gestió de projectes posant nom a la professió.  
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Per introduir la gestió de projectes es tindran en consideració: 
 
 Estàndards de la gestió de projectes: una introducció als principals estàndards, aquells 
que són un referent a nivell mundial. 
 Projecte i gestió de projectes: definir què s’entén com a projecte i gestió de projectes. 
 Classificació: comentar les principals metodologies per classificar els projectes. 
 Models de maduresa: quins són els principals model per poder avaluar el nivell maduresa 
en el gestió de projectes. 
 Èxit dels projectes: una dels principals elements del projecte és considerar què entenem 
pel seu èxit i els principals factors que hi intervenen. 
 Tendència en la gestió de projectes: fer una ullada a com està la gestió de projectes a 
nivell global.  
 
2.2.1. Estàndards de la gestió de projectes 
 
En aquest apartat es presenten els principals estàndards i/o metodologies més reconeguts de la 
gestió de projectes.  
PMBOK® Project Management Body of Knowledge 
 
El Project Management Body of Knowledge (Project Management Institute, 2017) és una 
recopilació de bones pràctiques de la gestió de projectes del Project Management Institute1, una 
de les principals associacions mundials de la gestió de projectes. La darrera versió de la guia , la 
sexta, es va publicar al setembre del 2017. Agrupa les bones pràctiques de la gestió de projectes 
en 49 processos que tenen una doble classificació, per àrees de coneixement i grups de processos. 
Les àrees de coneixement són deu i cinc grups de processos. Segons la guia no és possible definir 
una metodologia que sigui comuna per tots els projectes, però sí unes bones pràctiques comunes.  
 
Les àrees de coneixement són: integració, abast, cronograma, costos, qualitat, recursos, 
comunicacions, riscos, adquisicions i interessats. Els grups de processos son: inici, planificació, 
execució, seguiment i control, i tancament. Segons les bones pràctiques que es descriuen a la guia 
els processos dels grups de processos s’han de repetir a cadascuna de les fases del projecte, 
segons es pot veure a la següent imatge. No s’han de confondre amb les fases del projecte.  
 
                                                          
1
 Project Management Institute: és una associació global de la gestió de projectes fundada el 1969 a EEUU, 
present a tot el món i amb més de mig milió de socis. https://www.pmi.org/ 
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Il·lustració 7 Bones pràctiques dels grups de processos del PMBOK®. 
Per la descripció dels 49 processos  es realitza segons l’estructura ITTO, es comenten les entrades 
(Inputs) que es recomanen per inicialitzar el procés, es comenten les eines i tècniques (Tools & 
techniques) més indicades per realitzar el procés, així com les sortides (outputs) que es 
recomanen del procés. A la següent imatge es mostra l’estructura, amb les agrupacions d’entrades 
i sortides i d’eines i tècniques. 
 
Il·lustració 8 Estructura ITTO segons el PMBOK® 
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És la guia més reconeguda amb sis milions còpies publicades i gairebé nou centes persones amb 
una certificació de la guia (Project Management Institute, Maig 2018). A l’annex 9.3. es pot trobar 
la taula de correspondència dels processos de la norma. 
PRINCE2® Projects in Controlled Environments 
 
PRINCE2® (Axelos, 2017) és una metodologia de gestió de projectes, per tant defineix clarament 
l’ordre i responsabilitats en el projecte. La guia es va desenvolupar originalment pel CCTA  el 
“Central Computer and Telecommunications Agency” de Gran Bretanya.  Actualment és un 
estàndard per la gestió de projectes al govern de la majoria de països de la Commonwealth. La 
guia es va editar per primer cop el 1989 i la darrera versió és del 2017.  
Les principals característiques de la metodologia són: justificació comercial continua, aprendre de 
l’experiència, rols i responsabilitats definits, gestió per fases, gestió per l’excepció, orientació a 
productes i adaptació. 
 
A la metodologia es defineixen només 7 processos: començant el projecte, dirigir el projecte, 
iniciar el projecte, controlar una fase, gestionar l’entrega, gestionar els límits de la fase i tancant el 
projecte.  A l’annex 9.3. es pot trobar la taula  amb l’ús dels processos al llarg del cicle de vida del 
projecte. 
 
ISO21500:2012 Guidance on Project Management 
 
ISO21500 (AENOR, 2013) és la norma internacional publicada al març del 2012 amb el propòsit de 
ser una guia genèrica, explicar els principis claus i les bones pràctiques en la gestió de projectes. El 
comitè tècnic que va desenvolupar la norma eren membres del PMI, per tant la norma té una gran 
similitud amb el PMBOK®, essent l’estructura bàsica molt similar. Agrupa les bones pràctiques de 
la gestió de projectes en 39 processos que tenen una doble classificació, per àrees de coneixement 
i grups de processos. Les àrees de coneixement són deu i cinc grups de processos.  
Les àrees de coneixement són: integració, part interessada, abast, recursos, temps, costos, riscos, 
qualitat, adquisicions i comunicacions. Els grups de processos son: inici, planificació, 
implementació, control i tancament. 
És la norma internacional, per tant un referent de les bones pràctiques de la gestió de projectes. A 
l’annex 9.4. es pot trobar la taula de correspondència dels processos de la norma. 
Marc lògic 
 
El marc lògic (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2008)  és un marc de treball per la gestió de 
projecte que inclou un conjunt de processos analítics i un conjunt d’eines per gestionar projectes 
amb el propòsit d’analitzar i estructurar la informació per una correcta presa de decisions. El marc 
es va desenvolupar el 1969 per l’Agència Estatal de Desenvolupament Internacional dels Estats 
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Units per tal de millorar els projectes de desenvolupament. No existeix una única guia del marc, 
cada país o entitat ha adoptat els principis de la guia original. També es coneix per GOPP Goal 
Oriented Project Planning o OOPP Objective Oriented Project Planning. 
Els elements claus del marc són els següents:  
 La importància d’establir uns objectius clars. 
 Els resultats representen el màxim nivell de gestió dels projectes. 
 Limitar el nombre de indicadors. 
 És necessari recopilar els valor de la línia base. 
 La gestió de riscos és important. 
 El marc de resultats ha d’estar vinculat a un pla de seguiment i control. 
El marc lògic es basa en un anàlisis exhaustiu del problema que es vol solucionar amb el suport de 
vàries eines d’anàlisis (llistes ràpides, interessats, DAFO, problema, objectius i estratègia) per tal 
de crear la Matriu Lògica. La matriu lògica és la principal eina del marc, recull en una taula de 
format 4x4  que recull la visió global del projecte des de la seva meta fins a les activitats.  
 
Il·lustració 9 Matriu lògica 
Com a marc és àmpliament utilitzat a entitats del tercer sector, sobretot a les que realitzen 
projectes de desenvolupament internacional. 
PM2 Project Management Methodology Guide 
 
El PM2 Project Management Methodology Guide (Centre of Excellence in Project Management, 
2016) és una metodologia de gestió de projectes desenvolupada i suportada per la Comissió 
Europea al 2016 amb el propòsit que sigui una eina perquè els equips pugin gestionar d’una 
manera més efectiva els seus projectes i poder entregar solucions i beneficis a les seves 
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organitzacions i interessats. És aplicable a qualsevol tipus de projectes i s’ha desenvolupat per 
donar resposta a les necessitats de les institucions europees.  
El principal avantatge respecte al PMBOK® o a la ISO21500 és que es tracta d’una metodologia i 
per tant té una definició clara dels rols i responsabilitats en el projecte. Es defineix un únic cicle de 
vida per qualsevol projecte amb quatre úniques fases: iniciació, planificació, execució i tancament, 
amb unes activitats de seguiment i control al llarg de tot els projecte.  
 
Il·lustració 10 Cicle de vida del projecte del PM2 
En aquesta metodologia es defineixen activitats i artefactes propis de cada fase del cicle de vida.  A 
l’annex 9.5. PM2  Taula de relació entre les activitats, artefactes i fases del projecte es relacionen 
les activitats i artefactes amb la seva fase corresponent del projecte. 
Altres 
 
Hi han moltes altres mètodes, estàndards, marcs de treball relacionats amb la gestió de projectes, 
però no s’han inclòs al treball principalment per dos factors: manca de rellevància o poc indicats 
per la tipologia de projectes de l’economia  social i solidària. 
Algunes de les metodologies o estàndards que no es descriuen amb detall són: 
 Metodologies àgils (Institute, 2017) engloba a un conjunt de pràctiques enfocades a donar 
resposta a projectes amb alt nivell de incertesa, el terme de metodologies àgils neix el 
2001 amb la redacció del Manifest Àgil (Varis, 2001) que defineix quatre valors principals. 
Majoritàriament s’utilitzen per la gestió de projectes de desenvolupament de software. 
Algunes de pràctiques més  conegudes són Scrum, Kanban, Lean Software. Crystal, FDD, 
DSDM, Scrumban . . .  
 PRISMTM Projects Integrating Sustainable Methods (PRISM, 2018) és una metodologia 
desenvolupada el 2008 per l’organització Green Project Management que es focalitza en 
una gestió sostenible del projectes.  
 V-Model és un model de gestió de projectes de software que té la seva importància per la 
seva adopció en el sector d’automoció. 
2.2.2. Projecte i gestió de projectes 
 
En aquest apartat es defineix projecte i la gestió de projectes, fent referència als principals 
estàndards de la gestió de projectes descrits en l’apartat anterior. 
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Projecte  
A continuació es detallen les definicions de projectes dels principals estàndard de la gestió de 
projectes. 
 
 PMBOK® (Project Management Institute, 2017): defineix projecte com a “A temporary 
endeavour undertaken to create a unique product, service or result.” Les principals 
característiques que es comenten són: resultat únic, temps definit, executat tant a nivell 
personal, per una organització o vàries, amb restriccions i que crea valor per l’organització. 
 
 PRINCE2® (Axelos, 2017):  defineix projecte com a “A temporary Organization that is 
created for the purpose of delivering one or more business products according to an 
agreed Business Case.”  Defineix les principals característiques del projecte com a: 
 
o Un cicle de vida finit i definit. 
o Productes comercials definits i mesurables. 
o Un conjunt d’activitats per assolir els productes comercials. 
o Una quantitat definida de recursos. 
o Una estructura organitzativa amb les responsabilitats de la gestió del projecte 
definides. 
o Unes restriccions definides. 
 
 ISO21500 (AENOR, 2013): defineix projecte com a “Un projecte és un conjunt únic de 
processos que consisteix en activitats coordinades i controlades amb dades de inici i final, 
que es porten a cap per assolir un objectiu. L’assoliment dels objectius del projecte 
requereix lliurables conformes a uns requisits específics, incloent múltiples restriccions com 
el temps, costos i recursos”. Defineix les principals característiques del projecte com a: 
processos únics, activitats coordinades i assoliment d’un objectiu. 
 
 Marc lògic: no hi ha cap definició de projecte en les guies del marc lògic, en aquest marc 
es posa més èmfasis en la meta, el que es vol assolir amb la realització del projecte. 
 
 PM2 (Centre of Excellence in Project Management, 2016): defineix projecte com a “A 
project is a temporary organisational structure which is setup to create a unique product or 
service (output) within certain constraints such as time, cost and quality”. Defineix les 
principals característiques del projecte com a: temporalitat, resultat únic, el resultat pot 
ser un producte o servei i té unes restriccions de temps, cost, qualitat així com d’altres. 
 
A la següent taula 2 es mostra un resum de les principals característiques en la definició de 
projectes en funció de l’estàndard.  
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 PMBOK PRINCE2 ISO21500 PM2 
Assolir un objectiu/resultat   √  
Assolir un objectiu/resultat de negoci  √   
Assolir un objectiu/resultat únic √   √ 
Temps/Cicle de vida definit  √ √ √ √ 
Estructura: qualsevol tipus  √  √  
Estructura: organització    √ 
Estructura: organització amb 
responsabilitats definides 
 √   
Restriccions: temps, cost, qualitat . . .  √ √ √ √ 
Conjunt d’activitats/processos  √ √  
Recursos definits  √   
Taula 2 Característiques dels projectes 
De les sis característiques totes les definicions inclouen les següents quatre: 
 
o Assoliment d’un resultat o objectiu.  
o Un marc temporal definit. 
o Una estructura  
o Unes restriccions definides de cost, temps, qualitat . . . 
 
Tenint en compte aquestes quatre característiques bàsiques d’un projecte la definició més 
genèrica de projecte correspon a la del PMBOK®. La definició de PRINCE2® limita tres de les 
característiques: l’objectiu/resultat ha de ser de negoci, hi ha d’haver un cicle de vida definit i 
l’estructura ha de tenir unes responsabilitats definides en la gestió de projectes. La definició de la 
ISO21500 no inclou que el resultat hagi de ser únic (una de les principals característiques d’un 
projecte). I la definició de PM2 limita el projecte a una organització. 
 
Gestió de projectes:  
A continuació es detallen les definicions de gestió de projectes dels principals estàndard de la 
gestió de projectes. 
 
 PMBOK® (Project Management Institute, 2017): defineix la gestió de projectes com a 
“Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to 
project activities to meet the project requirements. Project management is 
accomplished through the appropriate application and integration of the project 
management processes identified for the project”. És una definició molt genèrica, la 
gestió de projectes és tot allò que pugis necessitar per assolir els requisits del projecte, 
però aplicant les bones pràctiques de la gestió de projectes (els processos). 
 
 PRINCE2® (Axelos, 2017):  defineix la gestió de projectes com a “Structured project 
management means managing the project in a logical, organized way, following 
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defined steps. There are six variables involved in any project, and therefore six aspects 
of project performance to be managed: Costs, Timescales, Quality, Scope, Risk, and 
Benefits”. En la descripció queda clar que es tracta d’una metodologia, doncs entén la 
gestió de projectes com a lògica, ordenada i seguint uns passos definits.  
 
 ISO21500 (AENOR, 2013): defineix la gestió de projectes com a “La direcció i gestió de 
projectes és l’aplicació de mètodes, eines, tècniques i competències a un projecte. La 
direcció i gestió de projectes inclou la integració de les diverses fases del cicle de vida 
del projecte. Es materialitza mitjançant processos. Cada fase del cicle de vida hauria de 
tenir lliurables específics.” La definició és molt similar a la que proposa el PMBOK®, 
només afegint el fet que cada fase hauria de tenir lliurables únics. 
 
 Marc lògic: de igual manera que amb la definició de projectes, no hi ha cap definició 
de gestió de projecte en les guies del marc lògic. 
 
 PM2 (Centre of Excellence in Project Management, 2016): defineix la gestió de 
projectes com a “As the activities of Planning, organising, securing, monitoring and 
managing the necessary resources and work to deliver specific goals and objectives in 
an effective and efficient way.” La descripció comenta que la gestió de projectes són 
activitats especifiques, però no què cal fer poder-les aplicar. Si és interessant el punt 
que comenta que la gestió de projectes ha de ser efectiva i eficient, per tant amb una 
visió de millora i professionalització.  
 
De totes les definicions ens quedem altre cop amb la del PMBOK® que és molt similar a la de la 
ISO21500. I descartant la definició de PRINCE2® que seria més pròpia de la definició d’una 
metodologia de gestió de projectes i de la de PM2 que simplement comenta que s’apliquen 
activitats.  
2.2.3. Classificació dels projectes 
 
En aquest apartat es presenten les principals formes o models de classificació de projectes.  
Classificació per una variable: hi ha vàries variables amb les quals es poden classificar els 
projectes. 
 Caràcter: social, financer. 
 Sector econòmic: industrials, infraestructura social, agropecuaris, infraestructura social, 
serveis, infraestructura econòmica. 
 Objectiu: producció de béns, prestació de serveis,  projectes de investigació. 
 Executor: públics, privats, mixts. 
 Àrea de influència: local, regional, nacional, multinacional. 
 Envergadura: petits, mitjans, grans. 
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 Context de inici: segons el context de la inicialització del projecte, a quins factors donen 
resposta les organitzacions. Segons el PMBOK® (Project Management Institute, 2017) hi ha 
quatre categories fonamentals com a inici del projecte: 
 Complir requisits regulatoris, legals o socials. 
 Satisfer les sol·licituds o necessitats dels interessats. 
 Implementar o canviar les estratègies de negoci o tecnològiques 
 Crear, millorar o reparar productes, processos o serveis. 
Dues variables 
 
La majoria de les classificacions de projectes es fa des del punt de vista de dues variables. Un dels 
primers models de classificació per dues variables va ser el de Goal & Methods Matrix (Turner J.R., 
1993). En aquest model les dues variables és el nivell de incertesa sobre el propòsit del projecte i 
el nivell de incertesa en la metodologia de gestió de projectes. Segons l’autor hi ha una relació 
amb el nivell d’èxit dels projectes i la classificació. Aquells projectes que tenen un baix nivell de 
incertesa en el propòsit i metodologia tenen més probabilitats d’assolir l’èxit.  
 
Il·lustració 11 Model Goal & Methods Matrix 
En el model Solution & Goal (Wysocki, 2014) les dues variables són el nivell de incertesa entre la 
solució i el propòsit. Als projectes amb baix nivell de incertesa els anomena tradicionals, són els 
que es coneixen com a predictius, el client sap el que vol i sabem com fer-ho. Als projectes que 
tenen un elevat nivell de incertesa en la solució i baix nivell en el propòsit els anomena Adaptatius 
o Àgils, són aquells que encara que el client té clara la solució final no està clar com fer-ho. Als 
projectes que ni sabem el propòsit ni com fer-ho els anomena Extrems, l’exemple clar seria els 
projectes de investigació. I els darrer tipus que anomena Emertxe són aquells pels quals tenim una 
solució i no sabem quin propòsit donar-los-hi. 
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Il·lustració 12 Model Goal & Solution Matrix 
El darrer model és el que s’anomena Continuum (Project Management Institute, 2017) en el que 
les dues variables són el nivell de grau de canvi i de freqüència d’entrega. Per aquells projectes 
amb un nivell baix de canvi i de freqüència se’ls anomena predictius. Als que tenen un elevat nivell 
de canvi però poques entregues se’ls anomena iteratius, un exemple seria el desenvolupament 
d’un nou producte que evoluciona a través de canvis, però que no té un alt nivell d’entrega. Als 
projectes amb un elevat nivell d’entrega i un baix nivell de canvi se’ls anomena incrementals. I als 
projectes que tenen un alt nivell de canvi i d’entrega els anomena àgils.  
 
Il·lustració 13 Model Continuum 
En els tres models als projectes de baix nivell de incertesa o un nivell baix de canvis se’ls anomena 
predictius.  
2.2.4. Models de maduresa de la gestió de projectes 
 
En aquest apartat es presenten els principals model per poder avaluar la maduresa de la gestió de 
projectes. 
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CMMI Capability Maturity Model 
El CMMI (White, 2018) és un model de avaluació i millora de processos de gestió de software 
desenvolupat el 1987 per la Universitat Carnegie Melon. Encara que no sigui un model per avaluar 
el nivell de maduresa en la gestió de projectes, l’escala de nivells de maduresa és un referent per 
la majoria de models de maduresa de la gestió de projectes. 
Es defineixen cinc nivells de maduresa: 
 1 Nivell de maduresa - Inicial: els no processos no són predictius i es fan d’una manera 
reactiva. És a dir que no hi ha una formalitat en l’aplicació del procés i per tant no podem 
garantir que sempre es faci. 
 2 Nivell de maduresa - Gestionat:  hi ha una gestió a nivell de projectes, es planifiquen, 
mesuren i controlen. 
 3 Nivell de maduresa - Definit: en aquest nivell l’organització té un enfoc més proactiu 
que reactiu. Hi ha un conjunt de procediments per guiar la gestió dels projectes. 
 4 Nivell de maduresa - Gestió quantificada: la gestió es mesura i està controlada. 
L’organització té indicadors de manera que els processos estan orientats a les necessitats 
dels interessats interns i externs. 
 5 Nivell de maduresa - Optimitzat: l’organització és estable i flexible. L’organització té 
establert un sistema de millora continua. 
El nivell de maduresa de l’organització es vincula al seu nivell de qualitat i de risc. Nivells baixos de 
maduresa impliquen nivell baixos de qualitat i alts de risc. En canvi nivells alts de maduresa 
impliquen nivells alts de qualitat i un nivell baix de risc. 
OPM3® Organizational project management maturity model 
El OPM3® (Project Management Institute, 2013) és l’estàndard del Project Management Institute 
creat el 1998 per l’avaluació i millora de la gestió del portafoli, programes i projectes de les 
organitzacions. Reconeix els següents nivells de millora dels processos: 
 Estandardització: processos que estan documentats, comunicats i que estan vinculats a 
l’organització. 
 Mesurables: un cop estandarditzats cal identificar els processos que poden ser mesurats i 
vincular-los amb indicadors de l’organització. 
 Control: el següent pas és la recopilació de dades per determinar si el procés és estable o 
no. 
 Millora:  un cop assolit aquest nivell s’aplica sobre els processos la millora continua. 
De tots els estàndards i certificacions del Project Management Institute és el que té menys 
rellevància. 
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P3M3® Portfolio, programme and projecte management maturity model 
El P3M3® (Axelos, 2018) és el model de maduresa de projectes, programes i portafolis d’Axelos. 
Per cada bloc s’avalua el nivell de gestió de la governança, control, beneficis, risc, interessats, 
finances i recursos. I es defineixen cinc nivells de maduresa: 
 Nivell 1: consciència 
 Nivell 2: repetible 
 Nivell 3: definit 
 Nivell 4: gestionat 
 Nivell 5: optimitzat 
Project Management Maturity Model (PMMMSM) 
Aquest model (Grant, 2006) proposa un model d’avaluació del nivell de maduresa en la gestió de 
projectes que combina els cinc nivells de maduresa del CMMI amb els processes del PMBOK®.  
 
Il·lustració 14 Project Management Maturity Model (PMMMSM) 
2.3.5. Èxit dels projectes 
 
La definició d’èxit d’un projecte i tots els factors relacionats és un dels tòpics més discutits en la 
gestió de projectes i sense que per això hi hagi un consens (Pinto JK, 1988 ). L’èxit del projecte 
estaria vinculat amb complir les expectatives inicials del principals interessats, per tant es comenta 
que no és mai possible un èxit absolut del projecte. Sí sembla que hi ha un consens en comentar 
que l’èxit ha d’estar relacionat amb l’eficiència i efectivitat (Ika, 2009). 
a. Definició de l’èxit del projecte 
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Encara que no hi ha una definició clara sobre l’èxit del projecte sí es diferencia entre la 
definició d’èxit del projecte i la de l’èxit de la gestió del projecte. Aquesta diferenciació 
s’ha adoptat del Marc Lògic. 
 Èxit de la gestió del projecte: es refereix als aspectes tradicionals de temps, cost i 
qualitat a la finalització del projecte. El concepte està orientat als processos i 
implica la satisfacció dels usuaris i els principals agents implicats en la realització 
del projecte. 
 Èxit del projecte: mesurat amb la consecució del propòsits organitzatius 
estratègics del propietari del projecte, a més de la satisfacció dels usuaris i 
interessats relacionats amb el producte final del projecte. (Baccarini, 1999) 
Segons el mateix autor (Baccarini, 1999) l’equip del projecte és responsable dels resultats 
del projecte i per tant de l’èxit de la gestió del projecte, però que els beneficis del projecte 
estan fora de la seva responsabilitat. Per tant l’èxit del projecte és la suma de l’èxit del 
producte i de l’èxit de la gestió del projecte. 
 
 
Il·lustració 15 Relació de l'èxit del projecte segons Baccarini 
De tots els estàndards que s’ha comentat en els apartats anteriors el PRINCE2® (Axelos, 
2017) utilitza la mateixa diferenciació  comentada anteriorment, però cap d’ells inclou una 
definició clara sobre l’èxit del projecte. En el PMBOK® (Project Management Institute, 
2017) es fa una referència que un projecte només és exitós quan l’entitat assoleix l’estat 
futur desitjat i els objectius especificats. Així com també coincideix en comentar que és el 
cas de negoci el que proporciona la base per mesurar l’èxit del projecte i aquest document 
és precisament extern al projecte. 
En la definició de l’èxit del projecte es tenen en compte dos components  (Turner, 
Handbook of Project-Based Management: Improving the Process for Acheiving Strategic 
Objective, 1999): 
 Factors d’èxit del projecte: són elements del projecte que quan se’ls gestiona 
adequadament es pot millorar la probabilitat d’èxit del projecte. Són variables 
independents. 
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 Criteris d’èxit del projecte: són les variables que es faran servir per mesurar si s’ha 
assolit o no l’èxit del projecte. 
b. Factors d’èxit del projecte 
 
Hi ha hagut una evolució dels que es consideren els principals factors crítics d’èxit (CSF: 
critical succes factors) dels projectes. A continuació es detalla la seva evolució (Davis, 
2012): 
 1970s Triple restricció:  durant aquest període s’entén l’èxit del projecte com el 
compliment de la triple restricció i per tant els factors crítics d’èxit estaven 
focalitzats en les operacions, eines i tècniques. 
 1980s-1990s Llistats de CSF: durant aquest període s’inclou per primer cop la visió 
dels interessats com un dels elements claus relacionats amb l’èxit del projecte. 
Algunes dels llistats de CSF més reconeguts d’aquesta època són els factors d’èxit 
de Pinto i Slevin, i el model de set forces de Turner: 
  
o Factors d’èxit del projecte segons Pinto i Slevin (Pinto, 1988) és un llistat 
dels principals factors d’èxit per assolir l’èxit del projecte. 
 
Il·lustració 16 Factors crítics d'èxit segons Pinto i Slevin 
o Els model de set forces per l’èxit del projecte segons Turner (Turner, 
Handbook of Project-Based Management: Improving the Process for 
Acheiving Strategic Objective, 1999) aquest model diferencia els factors 
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entre interns i externs, així com aquells que pressionen al projecte i els que 
hi ofereixen resistència. Així com aquells que condueixen el projecte. 
 
Il·lustració 17 Model de set forces per l'èxit segons Turner 
 1990s-2000s Marcs de CSF durant aquest període es creen marcs de factors crítics 
d’èxit, així com la dependència tant dels interessats interns com externs. Es 
presenta el model de Belassi i Turkel (Tukel, 1996) com a exemple d’aquest 
període. Al marc es mostra la relació entre els diferents factors que no són 
independents en quant a assolir l’èxit del projecte.  
 
 
Il·lustració 18 Marc de factors crítics de Belassi-Tukel 
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 Segle XXI – Múltiples interessats en el període actual hi ha un enfoc relacionant 
els interessats amb l’èxit del projecte i amb una visió més a curt termini i no tant a 
llarg termino. Es mostra com a exemple els quatre factors d’èxit comentats per 
Turner (Turner, Five conditions for project success, 2004): 
 
o “L’èxit del projecte s’ha de consensuar amb els interessats del projecte al 
inici del mateix i amb una revisió continuada. 
o S’ha de crear una relació de de col·laboració entre el patrocinador i el 
director del projecte.  
o Al director del projecte se l’ha d’empoderar amb la flexibilitat suficient per 
poder gestionar les incerteses del projecte, amb la guia del patrocinador i 
creant junts la visió de com assolir el projecte. 
o El patrocinador hauria de tenir interès en la realització del projecte.” 
c. Criteris d’èxit del projecte 
 
Els criteris d’èxit del projecte segueixen la mateixa evolució que els factors crítics. En aquest cas es 
presenta un taula resum dels criteris d’èxit segons Lavagnon (Lavagnon, 2009) pels mateixos 
períodes que els factors crítics.   
1970s Triple 
restricció 
1980s-2000s Llistats i 
marcs de CSF 
Segle XXI – Múltiples interessats 
Triple restricció: temps, cost i qualitat 
 Satisfacció del client 
 Beneficis per l’organització 
 Satisfacció de l’usuari final 
 Beneficis pels interessats 
 Beneficis a l’equip del projecte 
  Factors d’èxit simbòlics i retòrics 
  Objectius estratègics de les organitzacions 
dels clients i èxit del negoci 
Taula 3 Criteris d'èxit en el temps segons Lavagnon 
2.3.6. Tendència en la gestió de projectes 
 
Per concloure l’apartat sobre la gestió de projectes es comenta quines són les principals dades 
globals sobre la gestió de projectes. 
a. Importància del sector 
Segons el informe Project Management Job Growth and Talent Gap 2017–2027 (Project 
Management Institute, 2017) s’estima que les indústries orientades a la direcció de projectes 
contribuiran el 2027 en $20.2 bilions al PIB. Així com que és una professió en creixement ja que 
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s’espera que pel mateix 2027 es necessitin 87.7 milions de llocs de treball relacionats amb el rol de 
director de projecte. 
b. Nivell de maduresa 
Segons la investigació realitzada per Grant i Pennypacker (Grant, 2006) realitzada al 2006 amb el 
model de maduresa de Project Management Maturity Model (PMMMSM) es va concloure: 
 36 dels processos tenien una mediana de 2 sobre 5. 
 5 dels processos amb una mediana de 1 sobre 5.  Aquests eren; 
o Planificació dels recursos 
o 4 processos de gestió dels riscos, menys el de identificació.  
 1 procés amb una mediana de 3 sobre 5: el procés de control de canvis. 
En aquest estudi el nivell 2 implica que existeixen processos a l’organització però que aquests no 
estan estandarditzats dins de la mateixa. Així com es van trobar diferències significatives pels 
diferents sectors. 
Segons l’estudi realitzat per Nieto-Rodríguez i Evard (Nieto-Rodriguez, 2004) sobre el nivell de 
maduresa en la gestió de projectes van arribar a dotze conclusions essent les més significatives: 
 Hi ha una relació directe entre el nivell de maduresa i el rendiment del projecte. 
 El nivell global de maduresa és de 2,5. El nivell és doncs que els processos són informals i 
no estan estandarditzats. Del seu estudi més del 50% de les organitzacions tenen un nivell 
igual o inferior a 2 i un 13% assoleixen el nivell màxim. 
 
Il·lustració 19 Nivell de maduresa segons Nieto-Rodríguez 
c. Èxit i factors crítics dels projectes 
 
El Project Management Institute publica des del 2006 un informe global sobre les tendències en la  
gestió de projecte, el Pulse of the Profession. En el informe d’aquest any (PMI's Pulse of the 
Profession, 2018) es comenta una gran millora en la professió. Les pèrdues estimades per la mala 
gestió de projectes hauria baixat d’un 13,5% de cada dòlar del 2013 a un 9,9% en el informe del 
2018. De les raons de les pèrdues en el mateix informe es comenta com a principals factors: 
 Les organitzacions no superen el buit entre l’estratègia i els resultats. 
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 L’alta direcció no reconeix que l’estratègia s’entrega a través del projectes. 
 No s’és conscient de la importància essencial de la gestió de projectes com a conductor de 
l’estratègia de les organitzacions.  
Així com identifica els principals factors d’èxit en els projectes: 
 El suport i compromís dels patrocinadors. 
 El control de la corrupció de l’abast. 
 La capacitat d’entregar valor. 
 Expandir les competències dels directors del projecte. 
 La utilització dels enfocaments que siguin necessaris (predictiu, incremental, iteratiu, àgil . 
. .) per tal d’entregar valor. 
 Confiar en el directors de projectes per aprofitar la transformació disruptiva actual. 
Així com davant la manca de una definició clara sobre l’èxit del projecte habitualment es comenta 
el índex de fracàs dels projectes com a mesura a la inversa de l’èxit de la gestió de projectes. 
Segons Avery (Avery, 2016) en els darrers 20 anys no hi ha hagut una millora significativa del 
percentatge de fracàs dels projectes, encara que el nivell de maduresa en la gestió de projectes sí 
ha anat augmentant.  
 
Il·lustració 20 Percentatge de fracàs dels projectes. 
El mateix autor identifica dues possibles causes d’aquest nivell de fracàs, que cada cop l’entorn 
dels projectes és més complex i per la homeòstasi al risc. La complexitat en els projectes en els 
darrers anys ha crescut exponencialment (Avery, 2016), per tant la millora continua en la gestió de 
projectes ha permès que aquest augment no hagi influenciat en un augment del percentatge de 
fracàs del projectes. La homeòstasi al risc es refereix a la tendència a augmentar la nostra 
tolerància al risc un cop ja ens sentim còmodes en el nivell de risc actual. Segons Avery (Avery, 
2016) aquesta homeòstasi porta a les empreses a comprometre’s a realitzar projectes amb un 
nivell de risc que per elles no és assumible, i que per tant no aconsegueixen baixar el seu índex de 
fracàs. 
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Sense una millora substancial en el percentatge 
de fracàs dels projectes en els darrers 20 anys.
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2.3. Economia Social i Solidària i la gestió de projectes 
 
Francament hi ha molt poca literatura sobre l’economia social i solidària i la gestió de projectes. 
Un dels primers articles que vaig llegir comenta el buit que hi ha la investigació i les millors 
pràctiques de la gestió de projectes en l’economia social i solidària (Jatocha, 2016). El mateix 
comentari es comenta en un altre article (Cassivi, 2017) que amb prou feines es cobreix la recerca 
entre els dos camps.  
S’ha trobat diversos articles que comenten els projectes de desenvolupament, la importància de 
l’elevat nombre de interessats i la presència de resultats intangibles (Landoni, 2014). Així com en 
el mateix article es comenten les metodologies específiques de les ONGs, PMDPro (Project 
Management for Development Professionals) i PM4DEV (Project Management for Development 
Organizations). 
A la seva tesis doctoral sobre la gestió de projectes a les ONGs (Esteves, 2013) comenta els sis 
factors principals relacionats amb la gestió de projectes i l’economia social i solidària. L’estudi es 
limita a una única empresa i conté errors conceptuals sobre la gestió de projectes, però els factors 
que identifica són: 
 Lideratge 
 Gestió dels conflictes 
 El treball en equip 
 Comunicació 
 Coneixements financers 
 Gestió de les expectatives 
 
A l’article sobre la mesura del rendiment a les entitats socials (Azzone, 2015) es comenta la 
rellevància que ha anat guanyant en les entitats de l’economia social i solidària la mesura del 
rendiment en els darrers 20 anys. Així com la importància de la vinculació dels interessats en la 
gestió del projecte. A l’article es presenta una taula sobre les dimensions de rendiment per les 
empreses de l’ESS, un dels més interessants és SROI (social retorn on investment). 
En la revisió que realitzen (Cassivi, 2017) sobre la gestió de projectes i l’economia social i solidària, 
s’analitzen les millors pràctiques, de les quals només es va detectar les següents en els onze  
articles revisats: 
 Definició de l’abast, planificació dels recursos i avaluació del rendiment del projecte. 
Finalment en l’article sobre la projecció del sector de l’economia social i solidària (Jatocha, 2016) 
es conclou que no hi ha una relació entre el coneixement en la gestió de projectes i l’èxit en els 
projectes. A les conclusions de l’article hi ha certa confusió entre la gestió de projectes i la gestió 
d’operacions. 
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3. Metodologia de la investigació aplicada  
3.1. Introducció 
Tal com es comenta a l’apartat 1. Introducció el propòsit del treball és la creació d’un mapa de la 
gestió de projectes de les entitats de l’economia social i solidària a Catalunya. Per la creació del 
mapa s’ha dissenyat un qüestionari de Google Forms que s’ha enviat per correu electrònic a 801 
entitats de l’economia social i solidària. 
 
El qüestionari té quatre parts principals: 
 
1. Confirmació col·laboració: en aquest apartat es demana que es confirmi si l’enquestat 
col·labora amb alguna entitat de l’economia social i solidària.  
2. Dades generals: recopilació de les dades generals sobre l’entitat per poder classificar la 
mostra. 
3. Gestió de projectes: confirmació si l’entitat gestiona projectes i recopilació de les dades 
sobre aquesta gestió. 
4. Dades personals: dades sobre l’enquestat i la protecció de les dades. 
 
3.2. Primera part: confirmació col·laboració 
Tal com es comenta al informe de la XES (Suriñach, Ruben, 2017) un dels reptes és identificar 
quines entitats entren o no en la definició de l’ESS, per tant s’ha deixat al criteri de l’enquestat 
decidir si l’entitat en la que col·labora és de l’ESS o no. 
3.3. Segona part: dades generals 
Amb l’objectiu de poder classificar i analitzar la mosta es recopila la següent informació sobre 
l’entitat d’economia social i solidària. 
 Enquestat: 
o Rol principal de col·laboració amb l’entitat. 
o Anys de col·laboració. 
 Entitat de l’economia social i solidària 
o Nom: nom de l’entitat. 
o Sector principal: s’ha fet servir la classificació del Mapa Pam a Pam (Xinxetes 
(comunitat Pam a Pam), 2018). 
o Forma jurídica: s’han  inclòs totes les formes jurídiques habituals de l’ESS, per tant 
s’han inclòs opcions com “sense” forma jurídica, “treball col·laboratiu” i “autònom 
responsable”.  
o Any de creació de l’entitat. 
o Volum de facturació: s’ha afegit l’opció de sense facturació per aquelles entitats 
que només tinguin voluntaris i l’opció “no conec les dades”. 
o Nombre de treballadors i/o col·laboradors de l’entitat. 
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3.4. Tercera part: gestió de projectes 
La primera pregunta d’aquesta part és la confirmació de si l’entitat gestiona projectes, si ha afegit 
la definició de projectes a l’enquesta així dos exemples. Un dels exemples és d’una entitat 
orientada al 100% a projectes i una altra que està orientada a operacions. 
 Confirmació gestió de projectes: per la definició de projecte s’ha afegit la del PMBOK® ja 
que com s’indica a l’apartat 2.2.2. és la definició més global. 
 Orientació de l’entitat a projectes o operacions: enfoc de l’entitat cap a projectes o 
operacions. 
 Envergadura dels projectes: magnitud dels projectes que es gestionen tenint en compte la 
duració, cost i recursos dedicats. 
 Classificació dels projectes: de tots els models que es presenten de classificació s’ha optat 
per la classificació pel context de inici que es mosta a l’apartat 2.2.3.  ja que s’ha suposat 
que la majoria de projectes relacionats amb l’ESS tenen un nivell baix de incertesa que és 
la principal variables dels models de dues variables.  
 Percentatge d’èxit dels projectes: valoració del percentatge de projectes que tenen èxit. 
Tal com es comenta a l’apartat 2.3.5. no hi ha una definició clara d’èxit, per tant s’ha optat 
simplement per comentar que es refereix a l’assoliment del seu propòsit. 
 Metodologia de gestió de projectes: confirmació de l’existència d’una metodologia de 
gestió de projectes i si és pròpia o basada en alguns dels estàndards. El llistat d’estàndards 
coincideix amb els principals que s’han presentat a l’apartat 2.2.1. 
 Nivell de maduresa:  per valorar el nivell de madures en la gestió de projectes s’ha utilitzat 
el model PM Solution Project Management Maturity Model comentat a l’apartat 2.2.4.  
però combinat amb els processos de la ISO21500 que és la norma internacional i 
igualment té una gran similitud amb els processos del PMBOK®. Les preguntes s’ha 
estructurat pels grups de processos. Al nivell de maduresa s’ha afegit un nivell 0, que la 
bona pràctica no s’ha utilitzat mai. 
3.5. Quarta part: dades personals 
En aquesta darrera part de l’enquesta és recopilen les dades personals i el consentiment de la 
publicació de les dades de l’enquesta. 
 Dades personals: 
o Nom i cognoms 
o Correu electrònic 
o Edat 
o Estudis 
 Informació del treball: si es vol rebre el mapa i el treball. 
 Protecció de dades: 
o Consentiment en publicar el nom de l’entitat al treball 
o Consentiment en publicar les dades personals. 
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3.6. Fitxa tècnica de l’enquesta 
 
Tipus de investigació Quantitativa 
Mètode de recopilació de dades Enquesta de google forms 
Mètode de mostreig L’enquesta es va distribuir a través de correu electrònic i per 
les xarxes socials (Linkedin i Twitter). 
Es van enviar correus directes a 801 entitats de l’ESS. La 
informació va ser recopilada manualment a través de les 
següents pàgines: 
 Pam a Pam 
 Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central 
 Ateneu Cooperatiu de Girona 
 Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Tipus d’enquesta Veure annex 9.6. Enquesta 
Duració de l’enquesta 5~10 minuts 
Població objectiu Entitats de l’ESS de Catalunya.  
Mida de la mostra 153 respostes, 110 d’elles d’entitats de l’ESS. 
D’una població de 801 entitats, amb un nivell de confiança del 
95% el marge d’error és del 8,7%. 
Àmbit geogràfic Catalunya 
Dades treball de camp 10/maig/2018 – 25/juny/2018 
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4. Resultats obtinguts i anàlisis 
En aquest apartat es mostren els resultats de l’enquesta, així com el seu anàlisis. 
4.1. Anàlisis de la mostra 
 
4.1.1. Primera o segona part: dades generals 
 
De les 153 respostes obtingudes durant l’enquesta només 110 corresponen a entitats de 
l’economia social i solidària. Les restant 43 corresponen a enquestats que han considerat que no 
tenen cap vinculació amb entitats de l’economia social i solidària. 
D’aquestes 110 respostes les característiques generals són: 
Rol de col·laboració 
 
La majoria dels enquestats 
són treballadors, en un 
68,2%. 
  
 
Anys de col·laboració 
 
La majoria dels enquestats 
ha col·laborat o treballat en 
l’entitat menys de 5 anys, 
en una 64,5%. 
 
 
Sector principal 
 
Hi ha una gran diversitat de 
sectors. Els principals són 
l’alimentació amb un 18,2% 
i l’educació i recerca amb 
un 11,8%. 
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Forma jurídica 
 
La majoria de les entitats 
són cooperatives amb un 
55,5% i en segon pla les 
associacions amb un 25,5%. 
 
 
Treball col·laboratiu 
Sense forma 
Anys de creació 
 
Un 45% de les entitats 
tenen menys de 5 anys 
d’antiguitat. 
 
 
 
Volum de facturació 
 
Un 40,7% de les entitats o 
no tenen facturació o tenen 
una facturació inferior a 
50.000€.  
D’un 10,2% de les entitats 
no es coneixen les dades. 
  
Nombre de 
treballadors i 
col·laboradors 
 
Un 51,8% de les entitats 
tenen fins a 10 treballadors 
i col·laboradors. 
D’un 5,5% de les entitats no 
es coneixen les dades.   
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4.1.2. Tercera part: gestió de projectes 
 
De les 110 respostes sobre entitats d’economia social i solidària només 81 contesten que 
gestionen projectes, un 73,6% de les entitats. 
D’aquestes 81 respostes les característiques sobre la gestió de projectes són: 
Orientació a projectes 
o operacions 
 
La majoria de les entitats, 
un 60%) dediquen més del 
50% dels seus recursos a 
projectes. 
 
 
 
Envergadura projectes: 
duració 
 
La majoria dels projectes, 
un 64,2%, la duració dels 
projectes és superior de 6 
mesos. 
 
 
Envergadura projectes: 
costos 
 
La majoria dels projectes, el 
51.9%, tenen un pressupost 
de fins a 50.000€. I un 
14,8% dels projectes no 
tenen cost al ser tot els 
recursos voluntaris. 
 
 
Envergadura projectes: 
recursos 
 
A la majoria dels projectes, 
un 65.4%, es dedica un 
màxim de 3 persones. 
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Classificació projectes 
per necessitat 
 
Els projectes s’inicien per 
ordre de importància: 
 Demanda de la 
societat/mercat 
 Petició dels clients 
 Necessitats 
organitzatives 
 Avenços tecnològics 
 Requisits legals 
 
 
 
Percentatge d’èxit 
 
Un 42% de les entitats 
comenten assolir l’èxit en la 
majoria dels seus projectes, 
per sobre del 50%. En canvi 
el 32% comenten que 
menys del 25% dels seus 
projectes assoleixen l’èxit. 
La mitjana d’èxit és del 
66%. 
 
 
Metodologia de gestió 
de projectes 
 
Un 67,9% de les entitats 
comenten que tenen una 
metodologia de gestió de 
projectes.   
 
Metodologia de gestió 
de projectes 
 
Un 48,1% de les entitats 
comenten que la 
metodologia és pròpia i el 
marc lògic es la principal 
metodologia de referència.   
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Nivell de maduresa 
global 
 
Mitjana del nivell de 
maduresa 
La mitjana del nivell de maduresa es 2,54, = 1,09. 
 
 
 
La majoria de les entitats tenen un nivell de maduresa entre 
2-3, entre la informalitat i la formalitat. 
 
Els resultat de la mitjana és molt similar als dels estudis 
comentats a l’apartat 2.3.6.b. en els quals la mitjana era de 2,5 en 
un i la mediana 2 en l’altre. En canvi sí hi ha diferències en els 
nivells. Hi ha un millor resultat en el nivell 4 amb les entitats de 
l’ESS i un pitjor resultat en el nivell 5. 
 
 
Nivell de maduresa: 
grups processos 
 
Mitjana del nivell de 
maduresa 
 
No s’observa cap diferència significativa entre els grups de 
processos. 
Nivell maduresa # % 
Nivell 0 2 2,7% 
Nivell 1 13 17,3% 
Nivell 2 24 32,0% 
Nivell 3 16 21,3% 
Nivell 4 16 21,3% 
Nivell 5 4 5,3% 
 
Nivell maduresa Economia 
Tradicional 
Economia 
Social I solidària 
Nivell 0  2,7% 
Nivell 1 31% 17,3% 
Nivell 2 20% 32,0% 
Nivell 3 25% 21,3% 
Nivell 4 11% 21,3% 
Nivell 5 13% 5,3% 
 
Nivell maduresa Mitjana Desvest 
Inici 2,62 1,17 
Planificació 2,54 1,13 
Execució 2,44 1,16 
Seguiment i control 2,56 1,20 
Tancament 2,68 1,29 
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Nivell de maduresa: 
àrees de coneixement 
 
Mitjana del nivell de 
maduresa 
 
 
S’observa un nivell de maduresa superior a les àrees de 
coneixement de costos i recursos, i inferior a qualitat i 
riscos. El baix resultat de l’àrea de riscos coincideix amb els 
resultats obtinguts a l’estudi de Grant-Pennpacker (Grant, 
2006). 
 
4.1.3. Quarta part: dades personals 
 
Les preguntes sobre les dades personals eren opcionals, per tant el nombre de respostes és 
inferior al total, essent només 95. 
Edat dels enquestats 
 
La majoria dels enquestats, 
un 72%, tenen fins a 50 
anys. 
 
 
 
Estudis 
 
La majoria dels enquestats 
tenen estudis universitaris, 
amb un 82.1%.  
  
Treball  
 
Enquestats que volen rebre 
el mapa i/o el treball 
Rebre el treball Rebre el mapa 
Nivell de maduresa Mitajna 
Desviació 
estàndard 
Integració 2,51 1,17 
Abast 2,47 1,23 
Cronograma 2,66 1,26 
Costos 2,92 1,21 
Qualitat 2,15 1,38 
Recursos 2,78 1,13 
Comunicacions 2,50 1,10 
Riscos 2,20 1,27 
Adquisicions 2,39 1,27 
Interessats 2,71 1,10 
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Protecció de dades 
 
Consentiment a publicar les 
dades de l’entitat i les 
personals. 
Nom de l’entitat al mapa 
 
Nom als agraïments 
 
 
4.2. Anàlisis dels resultats 
 
Per realitzar la anàlisis s’han eliminat alguns registres: 
 Eliminats dos registres per disposar ja de les dades de la mateixa entitat.  
 Eliminats quatre registres que responen que no tenen una metodologia però responen 
amb un nivell de maduresa de la gestió de projectes superior a 2. Aquest nivell implica 
l’existència formal d’una metodologia, per tant s’assumeix que les respostes no són 
correctes. 
Segons la informació disponible s’han analitzat les dades de la següent manera: 
 Anàlisis qualitatiu 
o Variacions de la mitjana del nivell de maduresa en funció de la característica. 
 Anàlisis quantitatiu 
o Taula de Pearson entre la característica i la mitjana del nivell de maduresa quant la 
característica té valors discrecionals. 
o Correlació de Pearson entre la característica i la mitjana del nivell de maduresa.  
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4.2.1. Dades generals 
 
Sector principal 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte el 
sector de l’entitat. 
 
 
S’observen tres sectors amb una mitjana de maduresa superior a 
3 que implica que la metodologia és formal.  
Consultoria: si el propòsit de la consultoria és assessorar a altres 
entitats sembla que el resultat en aquest cas seria un bon 
indicador de bones pràctiques. 
Forma jurídica 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte la forma 
jurídica de l’entitat. 
 
 
S’observa que la mitjana de les cooperatives té un valor superior 
a la mitjana, però que no és significatiu. En canvi sí és significatiu 
el valor baix de les entitats que no tenen entitat jurídica. La 
informalitat també es reflecteix en la gestió de projectes. 
El major nombre de cooperatives, un 55,5% respecte el total 
d’enquestes, està relacionat amb el fet que les dades es van 
extraure de tres Ateneus Cooperatius. 
Anys de creació 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte els anys 
de creació de l’entitat. 
 
 
S’observa que la mitjana de la maduresa de les entitats amb 
major antiguitat és superior. Aquesta relació es confirma amb la 
anàlisis de Taula de Pearson 
SECTOR # MITJANA DESVEST 
Alimentació 11 2,79 1,48 
Arquitectura i urbanisme 2 2,33  
Assessorament 5 2,95 1,03 
Comunicació 5 1,67 0,38 
Consultories 5 3,26 1,57 
Cultura i oci 7 2,60 1,41 
Educació i recerca 10 2,47 1,04 
Espais i xarxes 4 2,46  
Finançament i moneda social 4 1,63  
Habitatge social i gestió de l'entorn 2 3,94  
Instal·lacions i reparacions 1 1,49  
Producció i/o venda de productes 4 3,21  
Restauració i hosteleria 2 2,37  
Salut i cures 4 1,66  
Subministraments 2 2,83  
Tecnologia i electrònica 3 2,55  
Tèxtil 4 2,37  
 
ENTITAT No. Mitjana  
maduresa 
Desviació 
Estàndard 
    
Associació 22 2,51 1,11     
Autònom responsable 2 3,11      
Cooperativa 40 2,69 1,17     
Fundació 5 2,30      
Sense 4 1,60      
Societat laboral 1 1,23      
Societat mercantil 1 2,13      
 
Anys entitat No. Mitjana 
maduresa 
Desviació 
estàndard 
+10 anys 26 2,75 1,25 
5-10anys 14 2,41 0,74 
0-5anys 33 2,47 1,16 
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Taula de Pearson 
 
 
Valor P=0,011 
Hi ha relació entre l’antiguitat de l’entitat i el nivell de maduresa 
en la gestió de projectes.  
Diferències significatives en la relació: 
 +10 anys: hi ha el doble d’entitats amb un nivell de 
maduresa entre 4-5 
 5-10 anys: no hi ha cap empresa amb un nivell de 
maduresa entre 4-5. 
Volum de facturació 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte el 
volum de facturació. 
 
 
 
No s’observa cap diferència significativa en el nivell de maduresa 
segons el volum de facturació de l’entitat. 
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,73 
No hi ha una relació entre las dues característiques. 
Nombre de 
treballadors i 
col·laboradors 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte el 
nombre de treballadors i 
col·laboradors. 
 
 
No s’observa cap diferència significativa en el nivell de maduresa 
segons el nombre de treballadors i col·laboradors.  
 
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,46 
No hi ha una relació entre las dues característiques. 
 
4.2.1. Gestió de projectes 
 
Orientació a projectes 
o operacions 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte 
l’orientació a projectes o 
operacions. 
 
 
 
Els resultats no són lògics, les entitats amb una major dedicació a 
projectes haurien de tenir un nivell de maduresa més elevat.  
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,51 
No hi ha una relació entre las dues característiques. 
 
VOLUM FACTURACIÓ # MITJANA DESVEST 
Fins a 50.000€ o sense facturació 28 2,25 1,12 
Des de 50.000€ fins a 500.000€ 30 2,76 1,12 
Més de 500.000€ 11 2,36 1,27 
Sense dades 6     
 
Nombre treballadors # MITJANA DESVEST 
Des de 1 fins a 3 18 2,78 1,08 
Des de 4 fins a 10 27 2,59 1,14 
Des de 11 fins a 20 15 2,51 1,24 
Més de 20 12 2,32 1,05 
 
Orientació projectes # Mitjana Desvest 
+ 75% projectes 16 2,91 1,14 
50% ~ 75% projectes 15 2,17 0,98 
25% ~ 50% projectes 20 2,95 1,21 
10% ~ 25% projectes 22 2,09 0,94 
-10% projectes 2 3,08  
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Envergadura projectes: 
duració 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte la 
duració dels projectes. 
 
 
 
La mitjana dels projectes de més de 12 mesos és superior als 
projectes de menor duració. 
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,046 
Hi ha relació entre la duració dels projectes i el nivell de 
maduresa en la gestió de projectes.  
Diferències significatives en la relació: 
 +12 mesos: hi ha una desviació de més entitats amb un 
nivell de maduresa entre 4-5. 
Envergadura projectes: 
costos 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte el cost 
dels projectes. 
 
 
La mitjana del nivell de maduresa sí augmenta a mesura que 
augmenta el cost del projecte. 
Taula de Pearson 
 
 
Valor P=0.019 
Hi ha relació entre el cost dels projectes i el nivell de maduresa en 
la gestió de projectes.  
Diferències significatives en la relació: 
 + 50.000€: hi ha desviació del doble d’entitats amb un 
nivell de maduresa entre 4-5. 
Envergadura projectes: 
recursos 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte els 
recursos dedicats als 
projectes. 
 
 
La mitjana dels projectes de més de 10 persones és superior a la 
dels projectes amb menys recursos. 
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,62 
No hi ha una relació entre las dues característiques. 
Segurament es podria trobar una relació si es tingués en compte 
el percentatge dels recursos que són voluntaris, però no es 
disposa d’aquesta informació. 
 
  
Envergadura duració # Mitjana Desvest 
Fins a 6 mesos 23 2,34 1,12 
De 6 mesos a 12 mesos 23 2,23 0,93 
Més de 12 mesos 25 3.05 1,24 
 
Envergadura costos # Mitjana Desvest 
Voluntari 12 1,69 1,05 
Fins a 50.000€ 38 2,46 1,01 
Més de 50.000€ 13 3,43 1,08 
 
Envergadura recursos # Mitjana Desvest 
1 ~ 3 persones 47 2,56 1,20 
4 ~10 persones 15 2,31 0,99 
+ 10 persones 8 2,99 0,86 
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Classificació projectes 
per necessitat 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte la 
classificació dels projectes. 
 
 
 
No es veu cap relació del nivell de maduresa en funció de la 
necessitat de inic. Només és significatiu que el nivell de maduresa 
d’aquelles entitats que comenten que s’inicien la majoria de 
projectes per necessitats organitzatives tenen una mitjana més 
elevada que la mitjana. 
Percentatge d’èxit 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte el nivell 
de percentatge d’èxit. 
 
 
S’observa que el nivell de maduresa de les entitats amb el 
percentatge més elevat d’èxit, també són les que tenen el nivell 
de maduresa més elevat. 
Taula de Pearson 
 
Valor P=0,063 
Hi ha relació entre el percentatge d’èxit i el nivell de maduresa en 
la gestió de projectes.  
Es contradiu amb els resultats de l’estudi de Jatocha (Jatocha, 
2016). 
Metodologia de gestió 
de projectes 
 
Variacions de la mitjana del 
nivell de maduresa en gestió 
de projectes respecte si hi ha 
una metodologia de gestió de 
projectes o no. 
 
 
S’observa clarament una diferència entre el nivell de maduresa 
de les entitats que tenen una metodologia i les que no. 
Taula de Pearson 
 
Valor P=8,70E-6 
Hi ha relació entre les entitats amb una metodologia i el nivell de 
maduresa en la gestió de projectes. 
A l’annex 9.7. Taules de dispersió de Pearson es pot trobar el detall de les taules. 
  
Classificació necessitat (majoria) # Mitjana Desvest 
Demanda societat/mercat 41 2,62 1,26 
Petició clients 23 2,68 1,00 
Avenços tecnològics 8 2,88 1,25 
Requisits legals 3 2,06 0,72 
Necessitats organitzatives 10 3,28 0,97 
 
Percentatge d’èxit # Mitjana Desvest 
+ 75% 12 3,25 1,06 
50% ~ 75% 40 2,58 1,26 
25% ~ 50% 19 2,11 1,15 
- 25% 10 2,60 0,84 
 
Metodologia # Mitjana Desvest 
Pròpia 36 2,90 0,92 
Marc lògic 16 3,19 1,25 
ISO21500 1 3,82  
PMBOK® 1 2,13  
Marc Europeu 1 3,97  
Sense 18 1,39 0,42 
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Nivell de maduresa 
Grups de processos 
Àrees de coneixement 
 
Correlació de Pearson 
S’ha realitzat un anàlisis de dispersió relacionant la mitjana amb 
la mitjana de cadascun dels grups de processos i àrees de 
coneixement. En tots hi ha una relació entre el nivell de 
maduresa global de l’entitat i el nivell del grup o de l’àrea de 
coneixement.  
 
La relació al grup de processos de inici i a l’àrea de comunicacions 
són els que tenen la relació més feble. Ens indica que hi ha una 
davallada del nivell de maduresa respecte al nivell global.  
 
 
Les gràfiques de la anàlisis de dispersió es pot trobar a l’annex 
9.8. Gràfiques amb els coeficients de Pearson. 
 
  
Variable 
dependent 
Variable independent 
Coeficient de 
correlació 
de Pearson 
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e
 
p
ro
ce
ss
o
s Inici 0.633 
Planificació 0,937 
Execució 0.826 
Seguiment i control 0.917 
Tancament 0.761 
À
re
es
 d
e
 c
o
n
e
ix
e
m
en
t Integració 0.908 
Abast 0.829 
Cronograma 0.858 
Costos 0.726 
Qualitat 0.782 
Recursos 0.916 
Comunicacions 0.647 
Riscos 0.818 
Adquisicions 0.722 
Interessats 0.730 
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Nivell de maduresa 
Processos 
 
Variacions de la mitjana 
Anàlisis de les mitjanes del nivell de maduresa per cadascun dels 
processos. 
 
 
Nivell baix: 
 Creació acta de constitució/Creació del pla del projecte: són 
un dels processos claus en la gestió de projectes doncs tenen 
com a sortida l’acta de constitució del projecte i el pla del 
projecte. 
 Assegurament de la qualitat: és un procés que normalment no 
es fa de manera independent pel projecte, sinó que s’inclou 
com a part de les auditories internes de l’organització. Els 
nivells serien similars a altres sectors. 
 Avaluació, control i gestió del riscos: propi de la nostra 
idiosincràsia mediterrània reactiva. I coincideix amb els 
resultats de l’estudi de (Grant, 2006).  
 Planificació de les adquisicions: segurament és un reflex del 
baix volum d’adquisicions que es realitzen en el sector. 
 Creació de l’estructura de desglossament de l’abast: pel 
desconeixement de l’eina. Encara que aquesta es considera el 
 PROCÉS Mitajna Desvest 
IN
IC
I Es crea un document per autoritzar el inici del projecte. 2,17 1,70 
S'identifiquen els interessats del projecte. 2,79 1,19 
S'estableix l'equip del projecte. 2,91 1,19 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
 
Es crea un document per aprovar l'execució del projecte. 2,09 1,69 
Es defineix l'abast del projecte. 2,77 1,24 
Es crea l'estructura de desglossament del projecte. 2,16 1,55 
Es defineixen les activitats. 3,00 1,35 
S'estimen els recursos. 3,00 1,33 
Es defineix l'organització del projecte. 2,75 1,37 
Es crea la seqüència de les activitats. 2,56 1,46 
S'estima la duració de les activitats. 2,73 1,38 
Es desenvolupa el cronograma del projecte. 2,57 1,53 
S'estimen els costos.  2,93 1,26 
Es crea el pressupost del projecte. 2,89 1,35 
S'identifiquen els riscos del projectes. 2,28 1,37 
S'avaluen els riscos del projecte. 2,16 1,34 
Es planifica la qualitat. 2,24 1,48 
Es planifiquen les adquisicions. 2,19 1,38 
Es planifiquen les comunicacions. 2,29 1,30 
E
X
E
C
U
C
IÓ
 
Es dirigeix el treball del projecte. 2,67 1,33 
Es gestionen els interessats. 2,63 1,27 
Es desenvolupa l'equip del projecte. 2,56 1,39 
Es gestionen els riscos. 2,15 1,38 
Es fa una assegurament de la qualitat. 1,93 1,57 
Es seleccionen els proveïdors. 2,51 1,37 
Es distribueix la informació. 2,69 1,21 
S
E
G
U
IM
E
N
T
 
i 
C
O
N
T
R
O
L
 
Es controla el treball del projecte. 2,80 1,35 
Es controlen els canvis. 2,60 1,42 
Es controla l'abast. 2,47 1,43 
Es controlen els recursos. 2,76 1,31 
Es gestiona l'equip del projecte. 2,68 1,40 
Es controla el cronograma. 2,43 1,48 
Es controlen els costos. 2,93 1,43 
Es controlen els riscos. 2,09 1,45 
Es fa un control de la qualitat. 2,24 1,56 
S'administren els contractes. 2,47 1,64 
Es gestionen les comunicacions. 2,51 1,28 
T
A N C
 Es tanca la fase o el projecte. 2,83 1,46 
Es fa una recopilació de lliçons apreses. 2,53 1,34 
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punt de partida de tota la planificació dels altres plans 
subsidiaris. 
Nivell alt: 
 Estimar i controlar els costos: la gestió dels costos és 
habitualment una de les àrees amb un major nivell de 
maduresa. És un resultat que es trobaria també en altres 
sectors. 
 Estimar els recursos:  procés que es realitza en paral·lel a 
l’estimació dels costos, per tant estaria alineat amb el nivell de 
maduresa del procés anterior. El que és significatiu és que el 
procés d’estimació de la duració no tingui un nivell similar. 
 Definir les activitats: procés que defineix tot el treball que s’ha 
de realitzar. És un resultat que es trobaria també en altres 
sectors. 
 
4.3. Mapa de la gestió de projectes de les entitats d’ESS 
 
S’han situat en un mapa de Catalunya les 79 entitats de l’economia social i solidària que gestionen 
projectes amb les següents variables: 
 
 Diàmetre d’envergadura: envergadura del projectes, la mediana dels valors de duració, cost i 
recursos dedicats per projectes.   
 PETITA MITJANA GRAN MOLT GRAN 
DURACIÓ 1 
Fins a 3 mesos 
2 
Des de 3 mesos fins a 6 
mesos 
3 
De 6 mesos a 12 
mesos 
4 
Més de 12 mesos 
COST 1 
Fins a 50.000€ 
2 
Des de 50.001€ fins a 
100.000€ 
3 
Des de 100.001€ 
fins a 200.000€ 
4 
Més de 200.000€ 
RECURSOS 1 
De 1 a 3 
persones 
2 
De 4 a 10 persones 
3 
De 11 a 30 
persones 
4 
Més de 30 
persones 
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 Classificació dels projectes: segons el motiu pel qual es inicien els projectes a l’entitat. Es 
corresponen a la pregunta “Necessitat que dóna peu a iniciar els projectes a l'entitat?” S’ha 
representat cada tipus de necessitat amb una inicial. 
 
o S: Demanda de la societat/mercat 
o C: Petició de clients 
o T: Avenços tecnològics 
o L: Requisits legals 
o O: Necessitats organitzatives 
 
 Percentatge d’èxit: percepció de l’entitat del percentatge del projectes exitosos, es 
corresponen a la pregunta “Quin percentatge dels projectes tenen èxit, és a dir que 
compleixen amb el seu propòsit?”. 
 
NIVELL 1 2 3 4 
% ÈXIT +75% +50% +25% -25% 
Color 
    
 
 Nivell de maduresa: mitjana aritmètica de tots els nivells de maduresa dels 39 processos de la 
gestió de projectes analitzat.  
 Percentatge del impacte: anàlisis del impacte dels projectes a l’organització en funció de la 
quantitat del recursos destinats als projectes, el nombre total de recursos de l’entitat i la 
dedicació en temps a projectes.  
% Recursos dedicats a projectes = Nombre de recursos per projecte/Recursos de l’entitat 
% Temps dedicació projectes: temps que dedica l’entitat als projectes, correspon a la 
pregunta “L’entitat està orientada  a projectes o a operacions?”. 
 
Percentatge impacte =  % Recursos dedicats a projectes * % Temps dedicació projectes 
 Nom de l’entitat: afegir el nom de l’entitat en el cas que hagin consentint en la seva 
publicació. 
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 Mapa global de les 79 entitats.    
 
Il·lustració 21 Mapa global de la gestió de projectes a les entitats de l'ESS 
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Mapa de les comarques de l’Alt Empordà, Gironès i La Garrotxa.  
 
Il·lustració 22 Mapa de les comarques de l’Alt Empordà, Gironès i La Garrotxa. 
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Mapa de les comarques de Berguedà, Solsonès i Bages.  
 
Il·lustració 23 Mapa de les comarques de Berguedà, Solsonès i Bages 
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Mapa detall de les entitats de Manresa. 
 
Il·lustració 24 Mapa detall de les entitats de Manresa. 
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Mapa de la comarca d’Osona.  
 
Il·lustració 25 Mapa de la comarca d’Osona. 
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Mapa de la comarca del Baix Ebre. 
 
Il·lustració 26 Mapa de la comarca del Baix Ebre. 
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Mapa de les comarques del Segrià i l’Urgell. 
 
Il·lustració 27 Mapa de les comarques del Segrià i l’Urgell. 
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Mapa de les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Barcelonès. 
 
Il·lustració 28 Mapa de les comarques del Maresme, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Barcelonès. 
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Detall de la ciutat de Barcelona. 
 
Il·lustració 29 Mapa detall de la ciutat de Barcelona. 
En l’annex 9,9, Punts del mapa de gestió de projectes de les entitats de l’economia social i solidària 
es pot trobar el llistat amb totes les entitats.  
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5. Conclusions finals  
 
El projecte tenia com a propòsit principal la creació d’un mapa sobre la gestió de projectes de les 
entitats de l’economia social i solidària, per tal de tenir una imatge de l’estat de la gestió dels 
projectes en aquestes entitats. Per tant no tenia com a objectiu extreure conclusions sobre la 
gestió de projectes en aquestes entitats, però a algunes sí que s’han pogut determinar. 
De la primera part del treball, l’estudi de l’art, es pot establir que realment hi ha un buit en la 
investigació entre les dues àrees. Hi ha una aproximació de les dues àrees principalment en els 
projectes de desenvolupament internacional. El marc lògic va ser la primera metodologia de gestió 
de projectes, així com en les metodologies desenvolupades específicament per les ONGs (PMDPro  
i PM4DEV). Així com les conclusions de totes els estudis consultats sobre la relació entre 
l’economia social i solidària es refereixen a pràctiques bàsiques de la gestió de projectes (lideratge, 
gestió de conflictes, treball en equip, mesura del rendiment . . .).  
Així com l’ambigüitat de la definició de l’economia social i solidària va quedar de manifest amb 
vàries respostes rebudes per correu electrònic. Algunes de les entitats identificades al mapa del 
Pam a Pam que se’ls hi va fer arribar el qüestionari van respondre comentant que no eren entitats 
de l’economia social i solidària i que per tant no el podien contestar. 
De les 110 respostes rebudes d’entitats de l’economia social i solidària, un 26% d’elles comenten 
que no gestionen projectes. Sembla un percentatge molt elevat i allunyat de la realitat ja que 
difícilment no gestionen projectes. Segurament la resposta no és correcta degut a un 
desconeixement de la diferència entre les operacions i els projectes. Aquest desconeixement es va 
poder constatar durant el curs 
Com a dada rellevant la majoria de les entitats que han contestat són d’una mida relativament 
petita, amb un volum de facturació inferior a 50.000€ o sense facturació, amb un alt percentatge 
de voluntaris i majoritàriament cooperatives. Que la majoria siguin cooperatives és degut a que es 
van consultar les dades de tres Ateneus Cooperatius. 
Sobre l’èxit dels projectes un 42% de les entitats comenten que més del 50% dels seus projectes 
tenen èxit, en contra un 32% de les entitats comenten que menys d’un 25% dels seus projectes no 
tenen èxit. El índex global d’èxit és un 66%, per tant podríem considerar que el percentatge de 
fracàs és un 44%, per tant molt més elevat que els resultats de l’economia tradicional. Per poder 
comparar correctament les dades caldria disposar de les dades del fracàs directament. 
La mitjana obtinguda del nivell de maduresa en la gestió de projectes de les entitats socials 
coincideix amb els resultats de l’economia tradicional. De les enquestes que es van realitzar 
directament a entitats el nivell global de nivell de maduresa és molt més baix. I en algunes entitats 
que es tenien els dos resultats (enquesta directa i enquesta virtual), el resultat de l’enquesta 
directa és molt més baix. Amb l’explicació detallada de cada procés que permet l’enquesta directa 
el resultat sembla més fidedigne.   
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Per la meva professió (formació i consultoria en gestió de projectes) estic en contacte amb moltes 
empreses i a la majoria d’elles les valoraria amb un nivell de maduresa de 2. Aquelles que 
gestionen projectes de poca envergadura o que els projectes hi tenen un baix impacte, les 
valoraria més baix, amb un nivell de 1. Aquelles amb projectes de certa envergadura o orientades 
a projectes les valoraria amb un nivell de 3. I només valoraria amb un nivell de maduresa més 
elevat, amb un 4, aquelles que formen part de grans cooperacions. Però en els deus anys que 
porto com a professional no he conegut cap organització que es pugi valorar amb un nivell de 
maduresa de 5. Per tant la meva opinió personal és que els resultats són superiors als reals, 
sobretot en aquelles entitats que han valorat el seu nivell de maduresa per sobre de 3.   
Amb el anàlisis de les dades obtingudes s’ha pogut relacionar el nivell de maduresa en la gestió de 
projectes amb les següents variables: 
 Any de creació entitat:  les entitats amb més antiguitat tenen un nivell de madures més 
elevat. 
 Duració/cost del projecte: a major duració i cost augmenta el nivell de maduresa. 
 Percentatge d’èxit dels projectes: un major percentatge d’èxit equival a un nivell de 
maduresa més elevat. En contradicció als resultats de l’estudi de Jatocha (Jatocha, 2016) 
 Metodologia de gestió de projectes: les entitats amb una metodologia de gestió de 
projecte tenen un major nivell de maduresa. 
 Processos: hi ha una relació entre la mitjana del nivell de maduresa i el nivell de maduresa 
de cadascun dels processos de manera individual.  
En canvi no s’ha pogut observar una relació entre el nivell de maduresa en la gestió de projectes i 
les següents variables: 
 Orientació de projectes: no s’observa una relació entre el nivell de maduresa i que 
l’empresa estigui orientada a projectes. Pel propi interès de l’entitat i el fet d’estar 
orientada a projectes l’hauria de portar a voler millorar en aquest aspecte, per tant 
sorprèn que no hi hagi una relació. 
 Recursos del projecte: tal com s’ha comentat segurament no s’observa la relació pel fet 
que part dels recursos dels projectes són voluntaris i aquesta informació no es va demanar 
a l’enquesta. 
Hi ha dues àrees de coneixement amb un nivell de maduresa més baix respecte a la mitjana, l’àrea 
de qualitat i la de riscos. L’àrea de riscos també és una àrea amb un baix nivell de maduresa als 
projectes de l’economia tradicional, però no l’àrea de qualitat. No s’ha observat cap relació entre 
aquest baix nivell i les altres variables, per tant no hi ha una explicació a aquests resultats. Com a 
professional he observat aquest nivell baix en la gestió de qualitat en empreses que no tenen una 
exigència de qualitat per part dels seus clients.  
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En canvi ha una àrea de coneixement amb un nivell de maduresa significativament alt respecte la 
mitjana, la de costos. Aquesta àrea és habitualment la que té un nivell de maduresa més elevat 
també a l’economia tradicional per les exigències legals i dels patrocinadors. 
Un dels resultats més significatius és el fet que dos dels processos amb un nivell de maduresa més 
baix siguin dos dels eixos principals de la gestió de projectes com són els d’establir documents per 
l’autorització i aprovació del projecte.  
El propòsit del treball, la creació del mapa, no ha complert amb les expectatives inicials que fos 
representatiu ja que només s’hi han representat 79 entitats. Representa un 12% de les entitats del 
mapa de Pam a Pam, però tenint en compte que només a Barcelona s’estimen 4.718 iniciatives 
(Anna Fernández, 2016) el mapa realment no seria representatiu.  
A nivell personal ha estat un plaer poder realitzar el treball en el qual he pogut ajuntar les meves 
dues passions, una a la que dedico la meu temps professional i l’altre a la que dedico el meu temps 
de voluntària.  
6. Fortaleses i restriccions de l’estudi 
 
La principal fortalesa del treball és l’aplicació dels coneixements de gestió de projectes en un 
àmbit com el de l’economia social i solidària, que com hem vist són dos gran desconegudes. Així 
com el anàlisis de les dades que s’ha realitzat i que ha permet relacionar el nivell de maduresa de 
la gestió de projectes amb vàries variables. 
La principal restricció del treball ha sigut la dificultat per rebre respostes per part de les entitats 
d’economia social i solidària. La primera idea va ser confiar en la xarxa de relacions del postgrau 
per poder difusió de l’enquesta i arribar al màxim d’entitats. Davant de la manca de respostes amb 
aquest sistema es va decidir enviar correus directament a les entitats. La informació sobre les 
entitats es va haver d’entrar manualment, cosa que va significar moltes hores de dedicació. Es va 
donar prioritat a les entitats més properes, a les Bages que és la meva comarca. 
La manca de dades globals de l’economia social i solidària més enllà de les comentades a l’apartat 
2.1.3. no permet avaluar el percentatge d’entitats que es representen en el mapa. 
Una altra restricció del treball és el mètode de recopilació de les dades. De les poques respostes 
d’enquesta directa que es van realitzar els resultats han sigut significativament més baixos. Per 
tant probablement el sistema de enquesta online no és el millor per confirmar la verificació de la 
informació, seria molt millor l’enquesta directa que permet verificar si s’entén la pregunta i el 
nivell de maduresa corresponent.  
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7. Recomanacions i línies de futur  
 
La primera recomanació seria ampliar el mapa per tal de representar el major nombre d’entitats 
de l’economia social i solidària i a ser possible amb una recopilació de les dades a través 
d’entrevistes directes per verificar el nivell de veracitat de les respostes. Donada la importància de 
la gestió de projectes, seria interessant incentivar a les entitats a millorar el seu nivell de gestió de 
projectes.  
 
Com línia de futur tinc pendent començar amb el segon treball i verificar la hipòtesis que els valors 
de l’economia social i solidària enforteixen els factors crítics d’èxit i que per tant el nivell d’èxit 
dels projectes és més elevat. Del model que proposa Turner (Turner, Five conditions for project 
success, 2004) de les set forces per l’èxit comenta l’actitud com un dels factors crítics d’èxit. El 
compromís, motivació, visió compartida i suport són algunes de les variables que es comenten 
com a part de l’actitud i són valors de l’economia social i solidària.  Per tant s’espera poder 
confirmar la hipòtesis. 
 
La darrera recomanació, que és a nivell personal, és publicar un article acadèmic amb les dades del 
treball. 
  
66 
 
8. Bibliografia 
AENOR. (2013). UNE-ISO 21500. Madrid: AENOR. 
Anna Fernández, I. M. (2016). L'economia social i solidària a Barcelona. Barcelona: La 
ciutat invisible Comissionat d'econoimia cooperativa, social i solidària - Ajuntament de 
Barcelona. 
Avery, G. (2016). Project Management, Denial, and the Death Zone. Plantation: J. Ross 
Publishing. 
Axelos. (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2 2017 Edition . Axelos. 
Axelos. (2018). Axelos Global Best Practice. Consultat el 26 / Juny / 2018 
Azzone, B. &. (2015). Performance Measurement for Social Enterprise. International 
Society for Third-Sector Research. 
Baccarini, D. (1999). The logical framework method for defining project success. Project 
Management Journal, 25-32. 
Barcelona Ajuntament. (22 / Junio / 2017). Pla d'impuls de l'economia social i solidària 
2016-2019. Consultat el 22 / Junio / 2018, a 
https://www.youtube.com/watch?v=7SARRl46UQU 
Cassivi, M.-B. P. (2017). Project Planning and Control in Social and Slidarity Economy 
Organizations: A Literature Review. ScienceDirect, 692-698. 
CEDEM. (2018). Bages Economia Social i Solidària. Consultat el 22 / Juny / 2018, a 
http://essbages.cat/ 
Centre of Excellence in Project Management. (2016). PM2 Project Management 
Methodology Guide - Open Edition. Brussels: European Commission. 
Comissionat. (2018). Comissionat d'Economia Cooperatica, Social i Solidària . Consultat el 
22 / Junio / 2018, a http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/el-
comissionat 
Comité national de liaison des activités mutualiste, coopératives et associatives CNLAMCA. 
(1980). CRESS Auvergne-Rhône-Alpes. Consultat el 21 / juny / 2018, a http://www.cress-
aura.org/charte-de-leconomie-sociale 
Davis. (2012). Different stakeholder groups and their perceptions of project success. 
International Journal of Project Management 32, 189-21. 
Defouney, J. (2014). Chapter one: From Thrid Sector to Social Entreprise. New York: 
Routledge. 
67 
 
economia social aracoop. (2018). Consultat el 21 / Juny / 2018, a http://aracoop.coop/ 
economia social ateneus cooperatius. (sense data). Ateneu Cooperatiu Catalunya Central. 
Consultat el 22 / Junio / 2018, a 2018: http://www.coopcatcentral.cat/wp-
content/uploads/2017/11/Cataleg_BP_final.pdf 
EMES - International Research Network . (2018). Consultat el 21 / Juny / 2018, a 
https://emes.net/focus-areas/ 
Esteves, L. E. (2013). Project Management in Nonprofit Organizations. Universidaes do 
Minho. 
Fernández, A. i. (2016). L'economia socila i solidària a Barcelona. Barcelona: La ciutat 
invisible i Ajuntament de Barcelona. 
Grant, K. P. (2006). Project Management Maturity: an assessment of project managmenet 
capabilites among and between selected inductries. IEEE Transaction on Engineering 
Management Vol 53, 59-68. 
Ika, L. A. (2009). Project Success as a Topic in Project Management Journals. Project 
Management Journal , 6-18. 
Institute, A. A. (2017). Agile Practice Guide. Pennsylvania: Project Management Institute 
Inc. 
Jané, J. G. (3 / Setembre / 2013). Economia Solidària. Consultat el 21 / Juny / 2018, a 
http://www.economiasolidaria.cat/?p=139 
Jatocha, B.-W. (2016). The bright side of the social economy sector's projectification: a 
study of successful social enterprises. Project Management Research and Practice, 2-21. 
Jones, D. i. (2006). Social Enterprise. A Case of Terminological Ambiguity and Complexity. 
Social Enterprise Journal Vol 2 No 1, 11-26. 
Kozak-Holland, M. (2011). The history of project management. Oshawa: Multi-Media 
Publiations Inc. 
Landoni, G. (2014). International development projects by non-governmental 
organiztionas: an evaluton of the need of specific project management and appraisla tools. 
Impact Assessment and Project Appraisal. 
Lavagnon. (2009). Project Sucess as a Topic in Project Management. Project Management 
Journal, 6-18. 
Malta, M. C. (2014). Social and Solidarity Economy Web-Information System: State of the 
Art and an Interoperability Framework. Journal of Electronic Commerce in Organizations 
12, 35-52. 
68 
 
Navarro-Flores, O. (2011). Organizing by project a strategy for local development - the 
case of NGOs in a developing country. Project Management Journal, 48-59. 
Nieto-Rodriguez, E. (2004). Boosting Business Performance through Programme and 
Project Management. PricewaterhouseCoopers. 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs. (2008). Results Management in Norwegian 
Development Cooperation A practical guide. Oslo: NORAD. 
Pam A Pam, Diputació de Girona, Setem, Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. (2017). 
economia social Ateneu Cooperatiu Terres Gironines. Consultat el 22 / Junio / 2018, a 
http://ateneucoopgi.org/wp-content/uploads/2017/07/Informe-servei-diagnosi-Pam-a-
Pam-Diputaci%C3%B3-Girona_FINAL.pdf 
Pearce, J. (2003). Social Enterprise in naytown, Lodon. 
Pérez de Mendiguren, J. E. (2015). Los debates entorno a la Economia Social y Solidaria. 
Centro de documentación Hegoa, Boletín de recursois de información num 42. 
Pinto JK, P. J. (1988 ). Varaitions in critical success factors over the stage in the project life 
cycle. Jorunal of Management Vol 14 No 1, 5-18. 
Pinto, S. (1988). Critical success factors in effective project management. New York: Van 
Nostrand Reinhold. 
PMI's Pulse of the Profession. (2018). Success in Disruptive Times. Peensyvalia: Project 
Management Institute. 
PRISM. (2018). PRISM Green Project Management. Consultat el 24 / Junio / 2018, a 
https://greenprojectmanagement.org/prism-methodology 
Project Management Institute. (2013). Organizational project maturity model OPM3. 
Pennsylvania: Project Management Institute. 
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge PMBOK Guide. Pennsylvania: Project Management Institute. 
Project Management Institute. (2017). Project Management Job Growth and Talent Gap 
2017–2027. Pennsylvania: PMI. 
Project Management Institute. (Maig 2018). PMI Fact File. PMI Today, 4. 
Rostron, K. I. (2015). Defining the Social Enterprise: A Tangled Web. International Journal 
of Management and Applied Research, 86-99. 
Social economy in the EU. (2015). Social economy in the EU. Consultat el 21 / Juny / 2018, 
a http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
69 
 
Suriñach, Ruben. (2017). Informe del mercat social 2016. Barcelona: Xarxa dd'Economia 
Solidària de Catalunya. 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. (2018). Mapa d'entitats socials de 
Catalunya. Consultat el 22 / Junio / 2018, a http://www.tercersector.cat/mapa 
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. (2018). Taula d'entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya. Consultat el 22 / Juny / 2018, a 
http://www.tercersector.cat/qui-som/presentacio 
Tukel, B. (1996). A new framework for determining critical sucess/failure factors in 
projects. International Journal of Project Management 14, 141-151. 
Turner. (1999). Handbook of Project-Based Management: Improving the Process for 
Acheiving Strategic Objective. London: McGraw-Hill. 
Turner. (2004). Five conditions for project success. International Jornal of Project 
Management, 349-350. 
Turner J.R., C. R. (1993). Goals-and-methods matrix: coping with projectes with ill defined 
goals and/or methods of acheiving them. International Journal of Project Management 
Volume 11, Issue 2 , 93-102. 
Varis. (2001). Manifest per al desenvolupament àgil de programari. Consultat el 24 / Junio 
/ 2018, a http://agilemanifesto.org/iso/ca/manifesto.html 
White, S. K. (16 / Març / 2018). CIO from IDG. Consultat el 26 / Juny / 2018, a 
https://www.cio.com/article/2437864/developer/process-improvement-capability-
maturity-model-integration-cmmi-definition-and-solutions.html 
Wysocki, R. (2014). Effective project management. Indianapolis: Wiley. 
XES Xarxa economia solidària. (23 / Gener / 2013). XES Xarxa economia solidària. Consultat 
el 20 / Juny / 2018, a http://xes.cat/organitzacio/ 
Xinxetes (comunitat Pam a Pam). (2018). Criteris Pam a pam. Consultat el 21 / junio / 
2018, a https://pamapam.org/ca/criteris/ 
Xinxetes (comunitat Pam a Pam). (2018). Pam a Pam El teu mapa d'Economia Solidària. 
Consultat el 21 / Junt / 2018, a https://pamapam.org/ca/ 
 
  
70 
 
9. Annexes 
9.1.  Charte de l’économie sociale 
 
Article 1 – Les entreprises de l’Economie Sociale fonctionnent de manière démocratique, 
elles sont constituées de sociétaires solidaires et égaux en devoirs et en droits.  
Article 2 – Les sociétaires, consommateurs ou producteurs membres des entreprises de 
l’Economie Sociale s’engagent librement suivant les formes d’action choisies 
(coopératives, mutualistes ou associatives), à prendre les responsabilités qui leur 
incombent en tant que membre à part entière des dites entreprises. 
Article 3 – Tous les sociétaires étant au même tire propriétaire des moyens de 
production, les entreprises de l’Economie Sociale s’efforcent de créer, dans les relations 
sociales internes, des liens nouveaux par une action permanente de formation et 
d’information dans la confiance réciproque et la considération. 
Article 4 – Les entreprises de l’Economie Sociale revendiquent l’égalité des chances pour 
chacune d’elles affirment leur droit au développement dans le respect de leur totale 
liberté d’action. 
Article 5 – Les entreprises de l’Economie sociale se situent dans le cadre d’un régime 
particulier d’appropriation, de distribution ou de répartition des gains. Les excédents 
d’exercice ne peuvent être utilisés que pour leur croissance et pour rendre un meilleur 
service aux sociétaires qui en assurent seuls le contrôle. 
Article 6 – Les entreprises de l’Economie Sociale s’efforcent par la promotion de la 
rechercher et l’expérimentation permanente dans tous les domaines de l’activité 
humaine, de participer au développement harmonieux de la société dans une 
perspective de promotion individuelle et collective. 
Article 7 – Les entreprises de l’Economie sociale proclament que leur finalité est le 
service de l’Homme. 
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9.2. PMBOK® Taula de correspondència dels processos 
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9.3. PRINCE2 Ús dels processos al llarg del cicle de vida del projecte 
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9.4. ISO 21500 Taula de correspondència dels processos 
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9.5. PM2  Taula de relació entre les activitats, artefactes i fases del projecte 
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9.6. Enquesta 
Pàgina 1. Presentació de l’enquesta: 
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Pàgina 2. Confirmació si l’enquestat col·labora amb entitats de l’economia social i solidària: 
 
Resposta tipus desplegable: 
 
 SI 
 NO 
 
Pregunta obligatòria 
Pàgina 3. Col·laboració amb l’entitat d’economia social i solidària 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Voluntari 
 Treballador 
 Soci no treballador 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Fins a 1 any 
 Des de 1 any fins a 3 anys 
 De 3 anys a 5 anys 
 Més de 5 anys 
Pregunta obligatòria 
Pàgina 3. Dades de l’entitat d’economia social i solidària 
 
Resposta tipus text lliure: 
 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Alimentació, Arquitectura i urbanisme, 
assessorament, comunicació, consultories, 
cultura i oci, educació i recerca, espais i 
xarxes. Finançament i moneda social, 
gestories, habitatge social i gestió de l’entorn, 
instal·lacions i reparacions, logística, 
producció i/o venda de productes, 
restauració i hostaleria, salut i cures, 
subministraments, tecnologia i electrònica, 
tèxtil 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Associació 
 Autònom responsable 
 Cooperativa 
 Economia comunitària 
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 Fundació 
 Mutualitat 
 Societat laboral 
 Societat mercantil 
 Treball col·laboratiu 
 Sense 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus text lliure: 
 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Sense facturació 
 Fins a 50.000€ 
 Des de 50.000€ fins a 200.000€ 
 Des de 200.001€ fins a 500.000€ 
 Des de 500.001€ fins a 1.000.000€ 
 Més de 1.000.000€ 
 No conec les dades 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Des de 1 fins a 3 
 Des de 4 fins a 10 
 Des de 11 fins a 20 
 Des de 21 fins a 50 
 No conec les dades 
Pregunta obligatòria 
Pàgina 3. Confirmació si l’entitat gestiona projectes: 
 
Resposta tipus desplegable: 
 
 SI 
 NO 
 
Pregunta obligatòria 
 
  
78 
 
Pàgina 4. Projecte de l’entitat d’economia social i solidària 
 
Resposta tipus escala lineal: 
 
1. 100% orientada a projectes 
5. 100% orientada a operacions 
 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Fins a 3 mesos 
 Des de 3 mesos fins a 6 mesos 
 De 6 mesos a 12 mesos 
 Més de 12 mesos 
 No conec les dades 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 Sense cost - treball voluntari 
 Fins a 50.000€  
 Des de  50.001€ fins a 100.000€ 
 Des de 100.001€ fins a 200.000€ 
 Des de 200.001€ fins a 500.000€ 
 Més de 500.000€ 
 No conec les dades. 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 De 1 persona fina  a 3 persones.  
 De 4 persones a 10 persones 
 De 11 persones fins a 30 persones 
 Més de 30 persones 
 No conec les dades. 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, una 
resposta  a cada fila. 
 
 La majoria 
 La meitat 
 Alguns 
 Cap 
 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus escala lineal: 
 
1. 100% èxit 
5. 0% èxit 
 
Pregunta obligatòria 
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Pàgina 5. Dades generals sobre la gestió de projectes 
 
Resposta tipus desplegable: 
 SI 
 NO 
Pregunta obligatòria 
 
Resposta tipus desplegable: 
 És pròpia  
 Està basada en la normativa 
internacional ISO21500. 
 Està basada en el marc lògic. 
 Està basada en les bones pràctiques del 
PMBOK. 
 Està basada en la metodologia PRINCE2. 
 Està basada en la metodologia del marc 
europeu PM2. 
 No hi ha una metodologia. 
Pregunta obligatòria 
Pàgina 6. Nivell de maduresa en el grup de processos de inici (3 processos) 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, una 
resposta  a cada fila. 
 
 No aplica 
 Nivell 1 
 Nivell 2 
 Nivell 3 
 Nivell 4 
 Nivell 5 
 
Pregunta obligatòria 
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Pàgina 7. Nivell de maduresa en el grup de processos de planificació (16 processos) 
 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, 
una resposta  a cada fila. 
 
 No aplica 
 Nivell 1 
 Nivell 2 
 Nivell 3 
 Nivell 4 
 Nivell 5 
 
Pregunta obligatòria 
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Pàgina 8. Nivell de maduresa en el grup de processos d’execució (7 processos) 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, 
una resposta  a cada fila. 
 
 No aplica 
 Nivell 1 
 Nivell 2 
 Nivell 3 
 Nivell 4 
 Nivell 5 
 
Pregunta obligatòria 
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Pàgina 9. Nivell de maduresa en el grup de processos de seguiment i control (11 processos) 
 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, 
una resposta  a cada fila. 
 
 No aplica 
 Nivell 1 
 Nivell 2 
 Nivell 3 
 Nivell 4 
 Nivell 5 
 
Pregunta obligatòria 
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Pàgina 10. Nivell de maduresa en el grup de processos de tancament (2 processos) 
 
Resposta tipus quadrícula de vàries opcions, 
una resposta  a cada fila. 
 
 No aplica 
 Nivell 1 
 Nivell 2 
 Nivell 3 
 Nivell 4 
 Nivell 5 
 
Pregunta obligatòria 
Pàgina 11. Dades personals 
 
Resposta tipus text lliure: 
 
 
 
Resposta tipus text lliure: 
 
 
Resposta tipus desplegable: 
 18 anys a 25 anys. 
 25 anys a 35 anys. 
 35 anys a 50 anys. 
 50 anys a 70 anys 
 Més de 70 anys 
 
Resposta tipus desplegable: 
 ESO o estudis primaris 
 Batxillerat o formació professional 
grau mig 
 Formació professional grau superior 
 Grau, diplomatura o llicenciatura 
 Màster 
 Doctorat 
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Pàgina 12. Rebre informació del treball i protecció de dades 
 
Resposta tipus desplegable: 
 SI 
 NO 
 
 
Resposta tipus desplegable: 
 SI 
 NO 
 
Resposta tipus desplegable: 
 SI 
 NO 
 
Resposta tipus desplegable: 
 SI 
 NO 
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9.7. Taules de dispersió de Pearson 
 
 Característica Valor P Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
Anys de 
creació 
P=0,011 
 
Volum de 
facturació 
P=0,73 
 
 
Nombre de 
treballadors i 
col·laboradors 
P=0,46 
 
 
 
  
0-5anys 5-10anys +10anys
Nivell 0-1 9 2 5 16
Nivell 2 10 7 8 25
Nivell 3 10 5 2 17
Nivell 4-5 3 0 10 13
32 14 25 71
0-5anys 5-10anys +10anys
Nivell 0-1 7 3 6 16
Nivell 2 11 5 9 25
Nivell 3 8 3 6 17
Nivell 4-5 6 3 5 13
32 14 25 71
0,010944
NIVELL MADURESA / ANTIGUITAT
Fins a 50.000€ o 
sense facturació
Des de 50.000€ 
fins a 500.000€
Més de 500.000€
Nivell 0-1 7 5 3 15
Nivell 2 11 8 4 23
Nivell 3 5 7 1 13
Nivell 4-5 5 10 3 18
28 30 11 69
Fins a 50.000€ o 
sense facturació
Des de 50.000€ 
fins a 500.000€
Més de 500.000€
Nivell 0-1 6 7 2 15
Nivell 2 9 10 4 23
Nivell 3 5 6 2 13
Nivell 4-5 7 8 3 18
28 30 11 69
0,730298
NIVELL MADURESA / VOLUM DE FACTURACIÓ
Des de 1 fins a 3 Des de 4 fins a 10 Més de 10
Nivell 0-1 1 4 8 13
Nivell 2 8 10 6 24
Nivell 3 4 5 6 15
Nivell 4-5 5 8 7 20
18 27 27 72
Des de 1 fins a 3 Des de 4 fins a 10 Més de 10
Nivell 0-1 3 5 5 13
Nivell 2 6 9 9 24
Nivell 3 4 6 6 15
Nivell 4-5 5 8 8 20
18 27 27 72
NIVELL MADURESA / NOMBRE DE TREBALLADORS
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Característica Valor P Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
Orientació a 
projectes o 
operacions 
P=0,51 
 
Envergadura 
projectes: 
duració 
 
P=0,046 
 
Envergadura 
projectes: 
costos 
 
P=0,002 
 
Envergadura 
projectes: 
recursos 
P=0,62 
 
 
 
+50% Projectes 50%~25% Projectes -10% Projectes
Nivell 0-1 5 3 7 15
Nivell 2 11 4 9 24
Nivell 3 6 6 4 16
Nivell 4-5 9 7 4 20
31 20 24 75
+50% Projectes 50%~25% Projectes -10% Projectes
Nivell 0-1 6 4 5 15
Nivell 2 10 6 8 24
Nivell 3 7 4 5 16
Nivell 4-5 8 5 6 20
31 20 24 75
NIVELL MADURESA / ORIENTACIÓ A PROJECTES
~ 6 mesos 6 mesos ~ 12 mesos + 12 mesos
Nivell 0-1 7 5 3 15
Nivell 2 5 11 5 21
Nivell 3 7 3 5 15
Nivell 4-5 4 4 12 20
23 23 25 71
~ 6 mesos 6 mesos ~ 12 mesos + 12 mesos
Nivell 0-1 5 5 5 15
Nivell 2 7 7 7 21
Nivell 3 5 5 5 15
Nivell 4-5 6 6 7 20
23 23 25 71
0,045777
NIVELL MADURESA / DURACIÓ PROJECTES
Voluntari Menys 50.000€ + 50,000€
Nivell 0-1 7 6 1 14
Nivell 2 2 16 1 19
Nivell 3 2 7 3 12
Nivell 4-5 1 9 8 18
12 38 13 63
Voluntari Menys 50.000€ + 50,000€
Nivell 0-1 3 8 3 14
Nivell 2 4 11 4 19
Nivell 3 2 7 2 12
Nivell 4-5 3 11 4 18
12 38 13 63
0,001976
NIVELL MADURESA / COST PROJECTES
1~3 persones 4~10 perones + 10 persones
Nivell 0-1 10 4 14
Nivell 2 15 5 2 22
Nivell 3 8 3 4 15
Nivell 4-5 14 3 2 19
47 15 8 70
1~3 persones 4~10 perones + 10 persones
Nivell 0-1 9 3 2 14
Nivell 2 15 5 3 22
Nivell 3 10 3 2 15
Nivell 4-5 13 4 2 19
47 15 8 70
0,622419
NIVELL MADURESA / RECURSOS PROJECTES
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Característica Valor P Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
Percentatge 
d’èxit 
P=0,063 
 
Metodologia 
de gestió de 
projectes 
P=8,70E-6 
 
  
75% 75% ~ 50% 50% ~25% - 25%
3,25 Nivell 0-1 0 8 7 0 15
1,055 Nivell 2 4 13 4 6 27
12 Nivell 3 2 9 6 2 19
Nivell 4-5 6 10 2 2 20
12 40 19 10 81
75% 75% ~ 50% 50% ~25% - 25%
Nivell 0 2,22 7,41 3,52 1,85 15
Nivell 2 4,00 13,33 6,33 3,33 27
Nivell 3 2,81 9,38 4,46 2,35 19
Nivell 5 2,96 9,88 4,69 2,47 20
12 40 19 10 81
Pròpia Altres Sense
Nivell 0-1 2 2 11 15 73%
Nivell 2 13 5 9 27 -4%
Nivell 3 13 4 0 17 53%
Nivell 4-5 11 8 0 19 16%
39 19 20 78
Pròpia Altres Sense
Nivell 0 7,50 3,65 3,85 15
Nivell 2 13,50 6,58 6,92 27
Nivell 3 8,50 4,14 4,36 17
Nivell 5 9,50 4,63 4,87 19
39 19 20 78
8,70812E-06
NIVELL MADURESA / METODOLOGIA
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9.8. Gràfiques correlació de Pearson 
 
Variable  
dependent 
Variable 
independent 
Coeficient de  
correlació  
de Pearson 
Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
G
ru
p
 d
e
 p
ro
ce
ss
o
s 
Inici 0.6328 
 
Planificació 0,9366 
 
Execució 0.8259 
 
Seguiment i 
control 
0.9168 
 
Tancament 0.7607 
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Variable  
dependent 
Variable 
independent 
Coeficient de  
correlació  
de Pearson 
Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
À
re
es
 d
e
 c
o
n
e
ix
e
m
en
t 
Integració 0.9083 
 
Abast 0.829 
 
Cronograma 0.858 
 
Costos 0.7264 
 
Qualitat 0.782 
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Variable  
dependent 
Variable 
independent 
Coeficient de  
correlació  
de Pearson 
Gràfica 
M
it
ja
n
a 
gl
o
b
al
 d
e
 m
ad
u
re
sa
 
À
re
es
 d
e
 c
o
n
e
ix
e
m
en
t 
Recursos 0.9163 
 
Comunicacions 0.6466 
 
Riscos 0.8183 
 
Adquisicions 0.7218 
 
Interessats 0.7296 
 
 
 
 
91 
 
9.9. Punts del mapa de gestió de projectes de les entitats de l’ESS 
# Població Comarca Nom de l'entitat S C T L O
1 L'Armentera Alt Empordà Terregada.net 1,0 X X X +50% 4,3 100%
2 Roses Alt Empordà Dr August Pi i Sunyer 4,0 X +50% 2,0 10%
3 Olot Garrotxa Resilience.Earth 1,0 X X +50% 4,0 33%
4 Girona Gironès Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat 2,0 X X +50% 3,2 100%
5 Girona Gironès Cultural Rizoma 1,0 X -25% 1,6 100%
6 Girona Gironès Economia del Bé Comú de Girona 3,0 X +25% 1,1 100%
7 Girona Gironès Gironès 1 X +25% 2,0
8 Manresa Bages Bages 1 1,0 X X +50% 3,2 75%
9 Manresa Bages Associació Usuaris Guifibages 1,0 X +50% 2,9 8%
10 Manresa Bages Associació Lilium 1,0 X +50% 1,2 3%
11 Manresa Bages Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central 1,0 X +25% 1,2 50%
12 Manresa Bages Aurea7 formació 2,0 X X X X +50% 3,4 20%
13 Manresa Bages Bages 2 1,0 X +50% 1,4 3%
14 Manresa Bages Cotó Roig X +25% 1,9
15 Manresa Bages Fundació Rosa Oriol 2,0 X +25% 3,0 50%
16 Manresa Bages Fent País 1,0 X X X X X -25% 1,7 8%
17 Manresa Bages Frescoop 1,0 X X +50% 1,2 3%
18 Manresa Bages Bages 3 2,0 X +50% 2,0 75%
19 Manresa Bages Bages 4 2,0 X +50% 1,8 25%
20 Navarcles Bages Girasol 1,0 X +50% 1,5 25%
21 Sant Vicenç de Castellet Bages Casa de Naixements Migjorn 3,0 X +25% 1,5 10%
22 Súria Bages Terra viva de Súria 2,0 X X +50% 1,6 100%
23 Puigreig Berguedà Ninkasi 3,0 X X X +50% 4,4 50%
24 Solsona Solsonès Dinamització turística Voliacs 1,0 X +50% 0,3 25%
25 Solsona Solsonès Riuverd 1,0 X X X X X +75% 3,2 8%
26 Manlleu Osona Associació Maresmon 2,0 X X +25% 1,8
27 Vic Osona Dies d'agost 1,0 X X X +75% 2,5 25%
28 Vic Osona Oikia 3,0 X +25% 1,2 10%
29 Deltebre Baix Ebre Baix Ebre 1 2,0 X +50% 1,0 1%
30 Roquetes Baix Ebre Surtdecasa 1,0 X X X +50% 2,4 8%
31 Tortosa Baix Ebre Associació Usuaris Guifi.net de les Terres de l'Ebre 1,0 X X X +50% 3,0 17%
32 Lleida Segrià Fundació Jaume Rubió i Rubió 2,0 X X -25% 2,7 20%
33 Lleida Segrià Segrià 1 1,0 X X X X X +25% 2,6 25%
34 Vallbona de les Monges Urgell L'Olivera 4,0 X X X +50% 4,2 4%
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# Població Comarca Nom de l'entitat S C T L O
35 El Prat de Llobregat Baix Llobregat Gats 2,0 X +75% 4,2 33%
36 Barcelona Barcelonès (Des)vestint aliments 2,0 X +25% 1,0 25%
37 Barcelona Barcelonès A Granel 1,0 X X X +50% 2,2 50%
38 Barcelona Barcelonès Associació El Llevat 4,0 X X X X +50% 3,4 67%
39 Barcelona Barcelonès Barcelonès 1 3,0 X X X -25% 3,5
40 Barcelona Barcelonès Barcelonès 2 4,0 X +25% 0,6
41 Barcelona Barcelonès Celobert 1,0 X +75% 2,6 13%
42 Barcelona Barcelonès Barcelonès 3 3,0 X +50% 1,8 2%
43 Barcelona Barcelonès CooperaSec 1,0 X +50% 2,4 75%
44 Barcelona Barcelonès Barcelonès 4 1,0 X +50% 1,2 2%
45 Barcelona Barcelonès Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca 1,0 X X X +50% 3,1 25%
46 Barcelona Barcelonès Barcelonès 5 1,0 X X X X +50% 1,3
47 Barcelona Barcelonès Barcelonès 6 4,0 X X +75% 4,0
48 Barcelona Barcelonès Eduxarxa 1,0 X X +75% 4,4 33%
49 Barcelona Barcelonès FETS 1,0 X +75% 1,8 75%
50 Barcelona Barcelonès Fiare Banca Etica 1,0 X X +25% 0,9 3%
51 Barcelona Barcelonès Jamgo 1,0 X +50% 1,7 25%
52 Barcelona Barcelonès Jedai X X X +25% 2,8
53 Barcelona Barcelonès La Dinamo Fundació 3,0 X X -25% 3,5 75%
54 Barcelona Barcelonès Barcelonès 7 2,0 X +50% 1,6 10%
55 Barcelona Barcelonès Looky Produccions 1,0 X +50% 1,8 25%
56 Barcelona Barcelonès NUS Processos Socials i Creatius 1,0 X +75% 2,6 8%
57 Barcelona Barcelonès Barcelonès 8 1,0 X +75% 2,0 3%
58 Barcelona Barcelonès Opcions de consum responsable 1,0 X +75% 3,7 8%
59 Barcelona Barcelonès Pam a Pam 2,0 X +50% 3,6 13%
60 Barcelona Barcelonès Barcelonès 9 4,0 X +50% 4,4 17%
61 Barcelona Barcelonès Velvet Bcn 1,0 X +50% 3,0 8%
62 Barcelona Barcelonès Barcelonès 10 2,0 X X +50% 2,0 33%
63 Barcelona Barcelonès Wursteuorpe 1,0 X X X -25% 2,1 100%
64 Barcelona Barcelonès Zumzeig Cinecooperativa 2,0 X X -25% 3,1 15%
65 Mataró Maresme Fundació Grup Tercer Món - Mataró 3,0 X X +50% 2,9
66 Mataró Maresme Moments de Fusta 2,0 X +50% 4,3 25%
67 Mataró Maresme Som Mobilitat 3,0 X X X +50% 2,8 17%
68 Rubí Vallès Occidental Associació Agroecològica Can Feliu 1,0 X X X X +25% 3,5 17%
69 Sabadell Vallès Occidental Ateneu Cooperatiu Vallès Occidental 3,0 X X +25% 3,3 100%
70 Sabadell Vallès Occidental Filigrana Produccions 360 1,0 X -25% 1,9 50%
71 Sabadell Vallès Occidental Luika 3,0 X +25% 2,2 10%
72 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Vallès 1 2,0 X X +75% 3,8 6%
73 Terrassa Vallès Occidental AlterNativa3 1,0 X +75% 5,0 7%
74 Terrassa Vallès Occidental EEE CRespinell 3,0 X +50% 1,5 17%
75 Terrassa Vallès Occidental Eina Cooperativa 1,0 X +50% 3,0 1%
76 Terrassa Vallès Occidental L'egarenca 3,0 X +25% 4,1 50%
77 Terrassa Vallès Occidental Malarrassa 1,0 X X X -25% 2,0 25%
78 Terrassa Vallès Occidental XES Terrassa 3,0 X +25% 2,7 15%
79 Bellatera Vallès Occidental XOBBCooperativa 2,0 X X +50% 4,9 50%
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